

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2022

Responsável pela Edição

JORGE RAFAEL HARA MOREIRA

Data de Criação

13/10/2022 21:27

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de emissão, renovação e validação de certificação digital, dentro das especificações

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de contratação	Erros de planejamento ou fatos supervenientes após publicação do edital.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade de acesso a sistemas estruturantes e emissão de diplomas, implicando em descontinuidade operacional e atrasos.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

Ações de Contingência

C-01 Estrita observância às recomendações da Procuradoria Federal. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARAC-02 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório. **Responsável:** JORGE MOREIRA RAFAEL HARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Corte orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não realização da contratação da prestação de serviços.

Ações Preventivas

P-01 Contratação prevista no Plano Anual de Contratações - Sistema PGC e alinhada ao PDTIC **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIAP-02 Gerenciamento orçamentário. **Responsável:** Alice Aleixo Fonseca

Ações de Contingência

C-01 Realocação de recursos. **Responsável:** Alice Aleixo Fonseca

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações contratuais	Problemas internos a empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade de acesso a sistemas estruturantes, implicando em descontinuidade operacional.

Ações Preventivas

P-01 Cobrar da contratada a prestação do serviço de garantia dentro do prazo previsto ou mesmo em atraso. **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. **Responsável:** ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade tecnológica	Emissão de tokens não compatíveis para acesso aos sistemas estruturantes do Governo Federal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade de acesso a sistemas estruturantes, implicando em descontinuidade operacional.

Ações Preventivas

P-01 Definir com clareza o objeto no termo de referência para que não haja ocorrência. **Responsável:** JORGE RAFAEL HARA

P-02	Prever a troca do equipamento em caso de inadequação.	Responsável: MOREIRA JORGE MOREIRA	RAFAEL	HARA
------	---	--	--------	------

Ações de Contingência

C-01	Notificar a empresa para que o produto seja trocado e que a adequação seja feita.	Responsável: JORGE MOREIRA	RAFAEL	HARA
------	---	-----------------------------------	--------	------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISAAC EUZEBIO DE FARIA
Diretor de Administração

JORGE RAFAEL HARA
MOREIRA
Analista de TI

EM
ANDAMENTO