



MAPA DE RISCOS

Renovação contratual de serviço de versão de textos do idioma português para o inglês nas grandes áreas de conhecimento de ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes, multidisciplinar, conforme classificação das grandes áreas segundo tabela da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES).

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

| RISCO 01 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz. | | |
|--|---|---|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id. | Dano | |
| 1. | A prestação do serviço de forma ineficaz comprometerá a qualidade da tradução de artigos científicos. Este comprometimento afetará a submissão de artigos em revistas por parte de pesquisadores, podendo afetar atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar acompanhamento da qualidade da prestação do serviço atestada pelos solicitantes via edital que é lançado anualmente pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. | Fiscal do Contrato |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Comunicar a Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção conforme os termos contratuais. | Fiscal do Contrato |



| RISCO 02 - Dificuldade de comunicação com a empresa. | | |
|---|--|---|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id. | Dano | |
| 1. | Demora na solução de possíveis problemas na execução do contrato e atendimento de demandas | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Manter sempre atualizado as formas de contato e cadastro com a empresa e acompanhamento da execução do serviço contratado. | Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Pedir à empresa, rotineiramente, a atualização cadastral de acordo com os dispositivos normativos e legais. | Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos |

| RISCO 03- Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada | | |
|--|--|---|
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id. | Dano | |
| 1. | Total interrupção do serviço. | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar diligência prévia de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias requisitadas pela lei e os meios para a correta execução dos serviços. | Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Buscar nos meios normativos e legais amparo para manter a prestação do serviço da melhor forma sem a participação da contratada. | Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato |
|----|--|---|

** Documento assinado digitalmente, via SIPAC, conforme folha de assinatura em anexo.*