



Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Obra IFET - Juiz de Fora - Contrato n° 53/2022

2 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

3 de novembro de 2022 às 14:00

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezada Catarina,

Comunicamos que vamos aluga um Balancim fachadeiro em substituição ao Andaime fachadeiro, para agilizar os trabalhos, pois Andaime vai absorver muito tempo na montagem e desmontagem além de ter que subir e descer as escadas internas dos andaimes.

Aguardamos seu de acordo,

Sds

*Jaime Carvalho**M Trindade Construtora Ltda**Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125**CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076**Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**jaime.mtrindade@gmail.com**www.mtrindadeconstrutora.com.br**Em atividade desde 1993*

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

3 de novembro de 2022 às 14:30

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezado Jaime,

Esta obra é global, por isso não vejo problema nessa substituição, visto que não causa prejuízos ao acabamento final dos serviços.

Porém, devo alertá-lo que, conforme ressaltado na 1ª reunião realizada com a empresa, o Anexo I - Projeto Básico dispõe:

"2.1.1. A execução do objeto deverá respeitar os prazos e os percentuais de execução previstos para cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro.

*(...)**16.1. Medir-se-á as etapas de serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra."*

Assim, caso esta modificação no método cause atraso no cumprimento do cronograma, que já prevê a execução de quase 50% da cobertura no primeiro mês de obra e a finalização no segundo mês, sugiro que a mesma não seja adotada.

Cabe à empresa analisar a melhor alternativa, mas peço que comunique a descisão.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450