

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2022	ALUISIO DE OLIVEIRA	20/12/2022 15:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisições de softwares que permitam a modelagem em 3dimensões (3D) e a renderização fotorrealista de imagens.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Retardo nos trâmites iniciais do processo de contratação	Complexidade dos trâmites de contratação (preparação da documentação, dificuldade para localização de orçamentos etc.)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa dos documentos e etapas do processo de aquisição.			Responsáveis: Vivian Gemiliano Pinto, Rodrigo Fonseca Caixeta, ALUISIO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de priorização dessa demanda junto aos setores competentes.			Responsável: ALUISIO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fracassada (sem fornecedores)	Falta de fornecedores participantes /interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar orçamentos aos fornecedores das soluções que já oferecem serviços para instituições de ensino federal.			Responsáveis: Vivian Gemiliano Pinto , Rodrigo Fonseca Caixeta		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável a realização de novo processo de contratação.			Responsável: ALUISIO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas técnicos na instalação das licenças para acesso às soluções contratadas.	Configurações de hardware, software e internet que possam dificultar a rápida instalação das licenças e acessos às soluções contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de aulas práticas, consequentemente, prejuízos à formação dos estudantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação preliminar das configurações das máquinas do laboratório e realização das atualizações necessárias.			Responsáveis: DIEGO MONTEIRO DUARTE , Vivian Gemiliano Pinto, Rodrigo Fonseca Caixeta		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição das máquinas do laboratório por máquinas com configuração adequada.			Responsável: DIEGO MONTEIRO DUARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO MONTEIRO DUARTE

Integrante Técnico

RODRIGO FONSECA CAIXETA

Integrante Requisitante

ALUISIO DE OLIVEIRA

Integrante Administrativo

VIVIAN GEMILIANO PINTO

Integrante Requisitante