



Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;

---

**CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora**

---

Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;

9 de janeiro de 2023 às  
17:17

Para: Diretoria de Engenharia e Arquitetura &lt;dea@ifsudestemg.edu.br&gt;

Cc: Contratos Licitações - Reitoria &lt;contratos@ifsudestemg.edu.br&gt;, "M. Trindade Construtora Ltda."

&lt;mtrindadeconstrutora@terra.com.br&gt;, Jaime Carvalho &lt;jaime.mtrindade@gmail.com&gt;,

soniamaria.mtrindade@gmail.com, Ingrid de Carvalho Maia Ventura &lt;ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br&gt;, Maria

Aparecida Netto de Carvalho &lt;maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br&gt;, Denis Ribeiro Maurício

&lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;

Prezados representantes da empresa MTrindade,

Considerando o e-mail encaminhado pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura em 20/12/2022, venho reforçar a **necessidade de envio da documentação prevista no item 9 do Anexo I - Projeto Básico até 20/01/2023**.

Saliento que a emissão da Ordem de Serviço está condicionada à entrega de todos os documentos acima indicados e que a não apresentação nos prazos determinados ensejará a apuração de responsabilidade e eventual aplicação das sanções cabíveis.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura  
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar  
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG  
-----

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450



Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

18 de janeiro de 2023 às  
11:52

Para: Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda."

<mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>,

soniamaria.mtrindade@gmail.com, Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>, Maria

Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício

<denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados representantes da empresa MTrindade,

Considerando o e-mail encaminhado pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura em 20/12/2022, e o e-mail encaminhado pela fiscalização em 09/01/2023, venho reforçar a **necessidade de envio da documentação completa prevista no item 9 do Anexo I - Projeto Básico até 20/01/2023, próxima sexta-feira.**

Saliento que a emissão da Ordem de Serviço está condicionada à entrega de todos os documentos acima indicados e que a não apresentação nos prazos determinados ensejará a apuração de responsabilidade e eventual aplicação das sanções cabíveis.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>









20 de janeiro de 2023 às 16:15

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda."

<mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>, Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>

 Encarregado ILDEU JOSÉ MACHADO DA TRINDADE....
 GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.pdf
 PEDREIRO - ALAN DELON MARTINS (1).pdf
 PREPOSTO - ILDEU JOSÉ MACHADO DA TRINDADE....
 PROGRAMA PCMSO.pdf
 PROGRAMA PGR.pdf
 RESPONSÁVEL PELO REGULAMENTO NRC ALAN D...
 SERVENTE -LUCAS GABRIEL DA SILVA LAZARO.pdf

Prezados,

Segue anexo os documento solicitados no anexo 9 do Edital,

Qualquer duvida nos contatar ,

Sds,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Jaime Carvalho**

**M Trindade Construtora Ltda**

**Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125**

**CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076**

**Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**

[jaime.mtrindade@gmail.com](mailto:jaime.mtrindade@gmail.com)

[www.mtrindadeconstrutora.com.br](http://www.mtrindadeconstrutora.com.br)

**Em atividade desde 1993**

---

### 6 anexos



**103-20221229-CNO CONTRATO 107-2022 IFSMG JANELAS.pdf**  
50K



**103-20221229-RRT CLÁUDIO REIS DO NASCIMENTO INICIAL.pdf**  
325K



**103-20221230-POTTENCIAL - APÓLICE DE SEGURO CONTRATO 107-2022 IFSMG JF JANELAS.pdf**  
143K



**103-20221227-TRAMED - CONTRATO PGR - IFSMG 107-2022 ASS.pdf**  
1517K



**103-20221227-TRAMED - CONTRATO PCMSO - IFSMG 107-2022 ASS.pdf**  
1521K



**103-20230110-PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - ARBITRAMENTO CONTRATO 107-2022.pdf**

139K

---

**CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora**

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>20 de janeiro de 2023 às  
17:47

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Ingrid de Carvalho Maia Ventura &lt;ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br&gt;, Contratos Licitações - Reitoria &lt;contratos@ifsudestemg.edu.br&gt;, "M. Trindade Construtora Ltda." &lt;mtrindadeconstrutora@terra.com.br&gt;, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura &lt;dea@ifsudestemg.edu.br&gt;, Ana Carolina Lopes Duarte &lt;ana.duarte@ifsudestemg.edu.br&gt;, Maria Aparecida Netto de Carvalho &lt;maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br&gt;

Prezado Jaime,

Acuso recebimento da documentação encaminhada e informo que a garantia será analisada pela Coordenação de Contratos.

Quanto aos demais documentos encaminhados, identificamos as seguintes pendências a serem sanadas:

- A RRT não está devidamente registrada. Favor registrá-la ou encaminhar ao menos o respectivo boleto e comprovante de pagamento. Quanto à data de início, será a de 15 dias após a data da OS, que ainda não foi emitida, pois só o será após a entrega da garantia e da documentação inicial completa. Sugestão: visto que ainda não é sabida a data de início, sugiro que seja mantenha o dia 23/01, mas adie em pelo menos 1 mês a data de término para que todo o prazo de execução seja abrangido pela RRT.
- Não foi encaminhada a inscrição da empresa contratada no CREA ou CAU em que constem, em seu quadro técnico, os profissionais que se responsabilizarão pela execução dos serviços, de modo a certificar que a empresa possui habilitação perante o conselho para execução dos serviços.
- CNO: Acredito que a melhor destinação seja "Comercial salas e lojas" ao invés de "Edifício de Garagens".
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO: tive acesso apenas ao contrato, mas não tive acesso ao documento em pdf.
- ASO - Atestado de Saúde Ocupacional: Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.
- PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos): tive acesso apenas ao contrato, mas não tive acesso ao documento em pdf.
- GRO (Gerenciamento do Riscos Ocupacionais): Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.
- Ficha de controle de entrega de EPI - Equipamento de Proteção Individual: Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.
- Certificado de curso/treinamento para o correto uso dos EPIs: Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.
- Certificado de Treinamento para Trabalho em Altura NR 35 para os trabalhadores que executarão trabalho em altura: Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.
- CIPA ou quando dispensada de manter CIPA, designação de um responsável no canteiro para cumprimento dos objetivos da Norma Regulamentadora nº 5 do Ministério do Trabalho – NR 5, se possuir 5 (cinco) ou mais empregados no estabelecimento da contratante.
- Indicação da Equipe Técnica que irá compor o Gerenciamento de Obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados/ Mestre de Obras, Almoxarife, etc): Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.
- Modelo do Livro de Ordem para aprovação da fiscalização: Caso tenha sido encaminhado, não consegui acesso.

Assim, solicito que as pendências sejam sanadas e informo que o atraso para a entrega completa da documentação será contabilizado.

Estamos à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

20 de janeiro de 2023 às 19:50

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>, Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Catarina,

Segue os arquivos que vc não conseguiu abrir., vou mandar em vários e mail's

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



**Encarregado ILDEU JOSÉ MACHADO DA TRINDADE.pdf**

3722K



**GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.pdf**

19369K

---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

20 de janeiro de 2023 às 19:56

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>, Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>

Segue outros arquivos,

Ficou faltando enviar 5 documentos a CNO corrigido, RRT quitada, Inscrição da empresa no CAU, e a indicação da equipe técnica e modelo do livro de ordem,

Sds,

Jaime

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 6 anexos

 **RESPONSÁVEL PELO REGULAMENTO NRC ALAN DELON MARTINS.pdf**  
377K

 **PREPOSTO - ILDEU JOSÉ MACHADO DA TRINDADE.pdf**  
433K

 **PROGRAMA PGR.pdf**  
507K

 **PEDREIRO - ALAN DELON MARTINS (1).pdf**  
4196K

 **PROGRAMA PCMSO.pdf**  
922K

 **SERVENTE -LUCAS GABRIEL DA SILVA LAZARO.pdf**  
4026K

---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

23 de janeiro de 2023 às  
10:49

Para: Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>

Cc: jaime.mtrindade@gmail.com, Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Acuso recebimento da documentação encaminhada e informo que identificamos as seguintes pendências a serem sanadas:

- A RRT não está devidamente registrada. Favor registrá-la ou encaminhar ao menos o respectivo boleto e comprovante de pagamento. Quanto à data de início, será a de 15 dias após a data da OS, que ainda não foi emitida, pois só o será após a entrega da garantia e da documentação inicial completa. Sugestão: visto que ainda não é sabida a data de início, sugiro que seja mantenha o dia 23/01, mas adie em pelo menos 1 mês a data de término para que todo o prazo de execução seja abrangido pela RRT.
- Não foi encaminhada a inscrição da empresa contratada no CREA ou CAU em que constem, em seu quadro técnico, os profissionais que se responsabilizarão pela execução dos serviços, de modo a certificar que a empresa possui habilitação perante o conselho para execução dos serviços.
- CNO: Acredito que a melhor destinação seja "Comercial salas e lojas" ao invés de "Edifício de Garagens".
- ASO: Confirmando a entrega, mas ressalto que foi observado que o funcionário Lucas Gabriel da Silva Lázaro já consta na lista da obra do Bloco Q. Favor verificar em qual obra ele estará fichado.
- PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos): Confirmando o recebimento, porém, a assinatura eletrônica da responsável técnica não está válida, visto que não apresenta certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
- Indicação da Equipe Técnica que irá compor o Gerenciamento de Obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados/ Mestre de Obras, Almoxarife, etc): Não foi entregue.
- Modelo do Livro de Ordem para aprovação da fiscalização: não foi entregue.

Assim, solicito que as pendências sejam sanadas e informo que o atraso para a entrega completa da documentação será contabilizado.

Estamos à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

23 de janeiro de 2023 às 20:36

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>, Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Catarina,

Segue os documentos faltantes.

- RRT quitada
- CNO corrigida
- ASO Lucas Gabriel da Silva - será transferido para o contrato substituição das janelas assim que iniciar a obra.
- PGR - assinado, favor verificar pagina 71 - segue anexo também a ART do Desenvolvimento do programa
- Declaração da equipe técnica
- Modelo do Diário de obra

Qualquer duvida estamos a disposição,

Sds,

**Jaime Carvalho**

**Sócio Administrador**

**M Trindade Construtora Ltda**

**Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125**

**CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076**

**Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**

[jaime.mtrindade@gmail.com](mailto:jaime.mtrindade@gmail.com)

[www.mtrindadeconstrutora.com.br](http://www.mtrindadeconstrutora.com.br)


**Em atividade desde 1993**


[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 5 anexos

 **ART\_PGR.pdf**  
298K

 **DECLARAÇÃO EQUIPE TECNICA.pdf**  
109K

 **CNO ATUALIZADA.pdf**  
50K

 **RRT CLÁUDIO REIS DO NASCIMENTO.pdf**  
313K

 **DIARIO DE OBRA.pdf**  
1494K



Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

---

## CT 107/2022 - RDC 006/2022 - M Trindade Construtora

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

24 de janeiro de 2023 às  
09:44

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>, Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, soniamaria.mtrindade@gmail.com, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho <maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Acuso recebimento e aprovação da documentação inicial encaminhada.

Aguardamos que seja sanada a questão da garantia para posterior emissão da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]