



Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;

---

## SOLICITAÇÃO TERMO DE ENTREGA PROVISORIO

7 mensagens

**tersanenge@gmail.com** <tersanenge@gmail.com>

19 de abril de 2023 às 09:40

Para: Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;, Mateus Nepomuceno

&lt;mateus.nepomuceno1806@gmail.com&gt;

Cc: Denis Ribeiro Maurício &lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;, Eimar Cruz &lt;eng.eimarcruz@gmail.com&gt;, Clero &lt;cleroribeiro@yahoo.com.br&gt;

Prezada Catarina,

Vimos através deste e-mail informar que as pendências listadas conforme o OFÍCIO EXTERNO Nº 190/2023 - JFACDIESAI, foram todas sanadas.

Dessa forma, solicitamos uma nova vistoria para aprovação e emissão do termo de recebimento provisório.

Obrigado!

Atenciosamente,

Construtora Tersan.

Em 18 de abril de 2023

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>19 de abril de 2023 às  
16:11

Para: tersanenge@gmail.com

Cc: Mateus Nepomuceno &lt;mateus.nepomuceno1806@gmail.com&gt;, Denis Ribeiro Maurício

&lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;, Eimar Cruz &lt;eng.eimarcruz@gmail.com&gt;, Clero &lt;cleroribeiro@yahoo.com.br&gt;

Prezado Mateus,

Informo que a fiscalização verificou que as pendências foram sanadas, porém, o termo de recebimento provisório só será emitido após a formalização do aditivo, visto que o valor total do contrato será alterado.

Porém, podemos realizar a medição de todos os serviços contratados. Portanto, solicitamos que encaminhe a planilha de medição acompanhada da memória de cálculo de todos os serviços a serem medidos e o respectivo relatório fotográfico para a análise da fiscalização. Segue em anexo o modelo da planilha de medição a ser preenchida.

Informo que o diário de obra devidamente assinado pela empresa deve ser entregue à fiscalização.

Após analisar os quantitativos da medição, encaminharemos a planilha de aditivo para análise.

Estamos à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

---

(32) 3257-4140  
(32) 98425-2450



**Planilha de medição - Bloco H.xlsx**  
549K

---

**Mateus Nepomuceno** <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

26 de abril de 2023 às 15:40

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>

Prezada Catarina,

Seguem anexadas a planilha de medição acompanhada da memória de cálculo de todos os serviços a serem medidos e o respectivo relatório fotográfico para a análise da fiscalização.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mateus Nepomuceno,  
Construtora Tersan.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## 2 anexos



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - IF SUDESTE .pdf**  
3544K



**CONSTRUTORA TERSAN - Planilha de medição - Bloco H.xlsx**  
775K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

27 de abril de 2023 às 10:06

Para: Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>

Prezado Mateus,

A planilha que encaminhou está protegida e eu preciso editá-la para escrever comentários ou corrigir quantitativos.

Favor reenviar.

No aguardo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

28 de abril de 2023 às  
15:34

Para: Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>

Prezado Mateus,

Estava realizando a conferência da memória de cálculo, porém, observei que a memória de cálculo está sem detalhamento, visto que os quantitativos foram apenas declarados sem a devida demonstração. Assim, a fim de evitar retrabalho, encaminho a planilha com algumas observações (em vermelho e amarelo) e peço que a encaminhe novamente, desta vez com o detalhamento necessário para a conferência dos serviços executados.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Em qua., 26 de abr. de 2023 às 15:40, Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**CONSTRUTORA TERSAN - Planilha de medição - Bloco H Comentada.xlsx**

626K

---

**Mateus Nepomuceno** <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

3 de maio de 2023 às 07:37

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>

Prezada Catarina,

Segue a planilha com a memória de cálculo corrigida. Deixei os comentários que foram feitos sem modificações e adicionei alguns com as células pintadas de amarelo. Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Mateus Nepomuceno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**CONSTRUTORA TERSAN - Planilha de medição - Bloco H Comentada e corrigida.xlsx**

779K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

9 de maio de 2023 às 09:55

Para: Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>

Prezados representantes da empresa Tersan,

Segue a planilha de medição revisada pela fiscalização. Caso tenham dúvidas ou apontamentos, basta encaminhar para nova análise.

Informo que considerando que os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na obra, dentre outros, conforme listado na Lista de Verificação – Documentos Mensais – Contratada, foram entregues com atraso e ainda estão sendo analisados pelo fiscal administrativo do contrato, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO AINDA NÃO ESTÁ AUTORIZADA. Entraremos em contato quando a emissão puder ser autorizada.

Aproveitando o ensejo informamos que em breve encaminharemos a planilha de alteração contratual para a anuência da empresa.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**1ª medição - Bloco H - corrigida pela fiscalização.xlsx**

807K