M. Trindade
CONSTRUTORA LTDA

M Trindade Construtora Ltda
Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria –
Juiz de Fora - MG CEP 36035-125
CNPJ: 42.963.769/0001-55 – INSC. ESTAD. 367.073.746-0076
Cel : 032 8419 1933 - Fone:- 032 3257 9525
www.mtrindadeconstrutora.com.br
Em atividade desde 1993

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SER	VALOR DOS SE	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %											
				MÊS 01	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 06
1	PROJETOS	0,087%	0,087%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		2.339,25	2.339,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.339,25	2.339,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	1%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		19.770,00	19.769,98	19.770,00	19.769,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	4%	4%	25%	25%	75%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		116.254,68	116.254,56	28.724,90	28.724,87	87.529,78	87.529,69	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	3%	3%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	17%	17%	54%	54%	0%	0%
		74.584,35	74.584,28	-	-	-	-	22.059,00	22.058,98	12.496,58	12.496,56	40.028,77	40.028,73	-	-
5	ESQUADRIAS	7%	7%	0%	0%	23%	23%	33%	33%	0%	0%	44%	44%	0%	0%
		192.928,02	192.927,83	-	-	43.840,53	43.840,49	64.468,12	64.468,06	-	-	84.619,37	84.619,28	-	-
6	COBERTURA	4%	4%	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		116.652,09	116.651,97	58.284,17	58.284,11	58.367,92	58.367,87	-	-	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12%	12%	2%	2%	5%	5%	4%	4%	67%	67%	20%	20%	2%	2%
		316.048,90	316.048,58	5.353,31	5.353,30	17.244,72	17.244,70	13.218,52	13.218,51	210.956,71	210.956,50	64.321,08	64.321,01	4.954,56	4.954,55
8	INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFÔNICA	5%	5%	4%	4%	16%	16%	13%	13%	5%	5%	35%	35%	27%	27%
		145.705,46	145.705,32	5.867,37	5.867,36	22.889,85	22.889,83	19.467,74	19.467,72	6.752,95	6.752,94	51.513,79	51.513,74	39.213,76	39.213,72
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	2%	2%	0%	0%	60%	60%	11%	11%	5%	5%	23%	23%	0%	0%
		60.419,65	60.419,59	-	-	36.190,03	36.189,99	6.876,24	6.876,23	3.165,51	3.165,51	14.187,88	14.187,86	-	-
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	1%	1%	0%	0%	13%	13%	31%	31%	0%	0%	0%	0%	57%	57%
		28.280,68	28.280,65	-	-	3.537,41	3.537,41	8.663,71	8.663,70	-	-	-	-	16.079,55	16.079,54
11	REVESTIMENTOS	5%	5%	2%	2%	15%	15%	64%	64%	16%	16%	2%	2%	0%	0%
		130.979,71	130.979,58	3.197,70	3.197,70	19.241,49	19.241,47	84.040,39	84.040,30	21.511,75	21.511,73	2.988,37	2.988,37	-	-
12	VIDROS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		800,59	800,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,59	800,59
13	PINTURA	8%	8%	0%	0%	8%	8%	33%	33%	18%	18%	29%	29%	12%	12%
		210.217,44	210.217,23	-	-	16.943,31	16.943,30	70.414,05	70.413,98	37.880,72	37.880,68	60.447,16	60.447,10	24.532,19	24.532,17
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8%	8%	0%	0%	6%	6%	6%	6%	10%	10%	51%	51%	28%	28%
		221.408,10	221.407,88	243,81	243,81	13.271,00	13.270,99	12.302,09	12.302,07	21.133,50	21.133,48	112.533,04	112.532,92	61.924,66	61.924,60
15	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		3.754,16	3.754,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.754,16	3.754,16
16	EQUIPAMENTOS	9%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	14%	0%	0%	86%	86%
		253.370,53	253.370,28	-	-	-	-	-	-	35.562,47	35.562,44	-	-	217.808,06	217.807,84
17	GERENCIAMENTO DE OBRAS	5%	5%	5%	5%	15%	15%	13%	13%	31%	31%	20%	20%	16%	16%
		129.974,36	129.974,23	6.811,03	6.811,02	19.819,50	19.819,48	16.357,80	16.357,79	39.836,23	39.836,19	26.621,31	26.621,28	20.528,48	20.528,46
18	FORRO	4%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	70%	30%	30%
		94.042,58	94.042,49	-	-	-	-	-	-	-	-	65.629,74	65.629,68	28.412,84	28.412,81
19	AR CONDICIONADO	16%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		427.207,01	427.206,58	-	-	-	-	-	-	427.207,01	427.206,58	-	-	-	-
20	PISO	4%	4%	10%	10%	41%	41%	18%	18%	4%	4%	24%	24%	3%	3%
		109.806,55	109.806,44	11.523,02	11.523,01	45.464,31	45.464,27	19.347,79	19.347,77	4.718,84	4.718,84	25.906,77	25.906,75	2.845,81	2.845,81
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	1%	1%	3%	3%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		24.872,21	24.872,18	633,82	633,82	24.238,39	24.238,37	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA OBRA				2.679.416,31											
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO				2.679.413,63											
TOTAL SIMPLES - R$				140.409,13	140.408,99	408.578,25	408.577,85	337.215,45	337.215,12	821.222,28	821.221,46	548.797,29	548.796,74	423.193,91	423.193,49
TOTAL SIMPLES - %				5%	5%	15%	15%	13%	13%	31%	31%	20%	20%	16%	16%
TOTAL ACUMULADO - R$				140.409,13	140.408,99	548.987,38	548.986,83	886.202,84	886.201,95	1.707.425,11	1.707.423,41	2.256.222,40	2.256.220,14	2.679.416,31	2.679.413,63
TOTAL ACUMULADO - %				5%	5%	20%	20%	33%	33%	64%	64%	84%	84%	100%	100%

M. Trindade Construtora Ltda