ARAÚJO CORRÊA

ANEXO I 4.2 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS COM	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %											
				MÊS 01	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	1,82%	1,82%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		R$20 718,97	R$16.452,87	R$ 4 143,79	R$ 3 290,57	R$ 3 107,85	R$ 2 467,93	R$ 3 107,85	R$ 2.467,93	R$ 3 107,85	R$ 2 467,93	R$ 3 107,85	R$ 2 467,93	R$ 4 143,79	R$ 3.290,57
2	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	0,86%	0,86%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$9 805,45	R$7 786,47	R$ 9 805,45	R$ 7 786,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	FUNDAÇÕES ESPECIAIS	3,35%	3,35%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$38 277,82	R$30.396,36	R$ 38 277,82	R$ 30 396,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	6,84%	6,84%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$78.017,35	R$61.953,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39 008,67	R$ 30.976,76	R$ 39 008,67	R$ 30.976,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	ALVENARIA / DIVISÓRIA	6,07%	6,07%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$69 314,33	R$55 042,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27 725,73	R$ 22 017,00	R$ 27 725,73	R$ 22.017,00	R$ 13 862,87	R$ 11 008,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6	ESQUADRIAS	2,59%	2,59%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$29 590,22	R$23.497,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8 877,07	R$ 7 049,27	R$ 11 836,09	R$ 9 399,02	R$ 8 877,07	R$ 7 049,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,08%	22,08%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R$251 995,45	R$200.108,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50 399,09	R$ 40 021,77	R$ 50 399,09	R$ 40.021,77	R$ 50 399,09	R$ 40.021,77	R$ 50 399,09	R$ 40 021,77	R$ 50 399,09	R$ 40.021,77
8	INSTALAÇÕES LÓGICAS / TELEFÔNICAS	12,43%	12,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		R$141 852,83	R$112.645,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42 555,85	R$ 33.793,53	R$ 56 741,13	R$ 45 058,04	R$ 42 555,85	R$ 33.793,53	R$ 0,00	R$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,92%	3,92%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$44 784,82	R$35 563,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8 956,96	R$ 7 112,61	R$ 17 913,93	R$ 14 225,23	R$ 17 913,93	R$ 14 225,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$13 747,82	R$10.917,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6 873,91	R$ 5 458,54	R$ 6 873,91	R$ 5 458,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		R$42 644,59	R$33 863,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21 322,29	R$ 16.931,92	R$ 21 322,29	R$ 16.931,92
12	REVESTIMENTOS	6,76%	6,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	10,00%	10,00%
		R$77 171,83	R$61.282,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15 434,37	R$ 12.256,42	R$ 27 010,14	R$ 21.448,73	R$ 27 010,14	R$ 21 448,73	R$ 7 717,18	R$ 6 128,21
13	PINTURA	5,16%	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		R$58 832,96	R$46 719,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29 416,48	R$ 23 359,62	R$ 29 416,48	R$ 23.359,62
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$12 189,13	R$9 679,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12 189,13	R$ 9.679,34
15	EQUIPAMENTOS	0,59%	0,59%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		R$6 784,99	R$5 387,93	R$ 1 017,75	R$ 808,19	R$ 1 017,75	R$ 808,19	R$ 1 357,00	R$ 1 077,59	R$ 1 357,00	R$ 1 077,59	R$ 1 017,75	R$ 808,19	R$ 1 017,75	R$ 808,19
16	FORRO	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$2 068,29	R$1.642,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2 068,29	R$ 1.642,43
18	CLIMATIZAÇÃO	1,99%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		R$22 753,63	R$18 068,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4 550,73	R$ 3.613,72	R$ 6 826,09	R$ 5 420,58	R$ 6 826,09	R$ 5 420,58	R$ 4 550,73	R$ 3.613,72
19	GERENCIAMENTO DE OBRAS	6,86%	6,86%	5,01%	5,01%	13,09%	13,09%	21,83%	21,83%	22,97%	22,97%	21,91%	21,91%	15,19%	15,19%
		R$78 221,95	R$62 116,04	R$ 3 918,78	R$ 3 111,90	R$ 10 237,15	R$ 8 129,32	R$ 17 079,58	R$ 13.562,89	R$ 17 969,40	R$ 14 269,50	R$ 17 136,73	R$ 13 608,28	R$ 11 880,32	R$ 9 434,16
20	PISOS	4,95%	4,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
		R$56 492,76	R$44.860,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11 298,55	R$ 8.972,18	R$ 22 597,10	R$ 17 944,36	R$ 22 597,10	R$ 17 944,36	R$ 0,00	R$ 0,00
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	7,52%	7,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,34%	33,34%
		R$85 765,57	R$68.106,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28 585,66	R$ 22.699,87	R$ 28 585,66	R$ 22.699,87	R$ 28 594,24	R$ 22.706,68
	VALOR TOTAL DA OBRA			R$ 1.141.030,76											
	VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO			R$ 906.090,26											
	TOTAL SIMPLES - R$			R$ 57.163,59	R$ 45.393,49	R$ 149 330,27	R$ 118.582,85	R$ 249 141,33	R$ 197.842,58	R$ 262 121,23	R$ 208.149,91	R$ 249 975,04	R$ 198.504,79	R$ 173 299,30	R$ 137.616,63
	TOTAL SIMPLES - %			5,01%	5,01%	13,09%	13,09%	21,83%	21,83%	22,97%	22,97%	21,91%	21,91%	15,19%	15,19%
	TOTAL ACUMULADO - R$			R$ 57.163,59	R$ 45.393,49	R$ 206 493,85	R$ 163.976,34	R$ 455 635,19	R$ 361.818,92	R$ 717 756,42	R$ 569.968,84	R$ 967 731,46	R$ 768.473,63	R$ 1 141 030,76	R$ 906.090,26
	TOTAL ACUMULADO - %			5,01%	5,01%	18,10%	18,10%	39,93%	39,93%	62,90%	62,90%	84,81%	84,81%	100,00%	100,00%

ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA
Rua Doutor Eloi Reis, nº 259 - Matozinhos
Tel.: (32) 3371-1674 - CEP: 36.305-152 – São João Del Rei/MG

02945104/0001-02
ARAÚJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA
RUA DR ELOI REIS Nº 259/SALA 01
MATOZINHOS-CEP 36305-152
SÃO JOÃO DEL-REI-MG

Ruan Pablo R. Corrêa
Empresas Araújo Corrêa
DIRETOR