
CONTRATO :  Nº 053/2022

DIARIO DE OBRA N° 001/2022

ART N° N° CONTRATO 053/2022

END. OBRA/SERVIÇO

TIPO DE OBRA/SERV.

DATA INÍCIO OBRA 11/10/2022 DATA DA CONCLUSÃO 11/04/2023

NOME 

ENDEREÇO

N° TELEFONE

PROJETO PROFISSIONAL N° CREA N° ART

PROJETO COMUNICAÇÃO E REDE DE 
TELECOMUNICAÇÃO

IGOR ALEXANDRO ZANELLI ROCHA 149136/D 142020000000006207811

PROJETO EXECUTIVO EDIFICAÇÕES CATARINA VIEIRA NAGAHAMA 135846/D 142020000000006234415
PROJETO CLIMATIZAÇÃO, 
RENOVAÇÃO DE AR E ELVADOR

LUCAS AMARAL BARBOSA 246685/D 20221094476

PROJETO ELETRICO BAIXA TENSÃO, 
ELETRONICA, cft, SISTEMA PROTEÇÃO 
INCENDIO E SPDA

DENIS RIBEIRO MAURICIO 13382736632 BR20200716383

N° CREA N° ART

52833/D MG20221461074

39201/D MG20221479540

224507/D MG20221509043

00A2618389 RRT12398852

ENG. FISCAL:

N° CREA N° ART

0069299MG MG20221461074

VISTO  M TRINDADE VISTO   FISCAL DA OBRA
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TERMO DE ABERTURA

3257 4100

RUA LUZ INTERIOR, 360 - SANTA LUZIA - JUIZ DE FORA - MG

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

RUA BERNADO MASCARENHAS, 1.283 - BAIRRO FABRICA  - JUIZ DE FORA -MG

SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO Q DO CAMPUS DE JUIZ DE FORA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROPRIETÁRIO(A)

INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO USDESTE DE MINAS GERAIS

IBRAIM FRITTZ MACHADO TRINDADE

TADEU JOSE CANDIAN

BERNADO LOPES FRIZERO

CLAUDIO REIS NASCIMENTO

CONSTRUTORA

M TRINDADE CONSTRUTORA LTDA

AUTORES DOS PROJETOS

NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Nº 0001

OBRA :     

DATA 07/10/2022

ART N° MG20221461074

MANHÃ
TARDE

OBSERVAÇÕES :    Precipitação :    0    mm

 

VISTO  M TRINDADE VISTO   FISCAL DA OBRA

Pagina - 07

FUNÇÃO:NOME:

BOM      (    ) CHUVA      (  )
BOM      (    ) CHUVA      (  )

S E R V I Ç O S   E X E C U T A D O S

D I Á R I O   D E   O B R A

O C O R R Ê N C I A S / S O L I C I T A Ç Õ E S / O B S E R V A Ç Õ E S

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

Conclusão da obra de construção do bloco Q do campus de Juiz de Fora

CLIENTE:  Instituto Federal de Educação, Ciencias e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

CONTRATO :  Nº  053/2022

DIARIO DE OBRA N° 001/2022                                 

T E M P O



CONTRATO :  Nº 053/2022
DIARIO DE OBRA N° 001/2022

Juiz de Fora, ____________/___________/___________

M Trindade Construtora Ltda   Instituto Federal de Educação, Ciencias e Tecnologia 
do Sudeste de Minas Gerais

_________________________________ _____________________________
Responsavel técncio Fiscal da obra
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Declaro para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos neste Livro de 

Ordem, foi concluído, bem como as ARTs correspondentes foram baixadas, e me comprometo 

em anexá-las a este Termo de Encerramento e entregar no Departamento de Fiscalização do 

CREA-MG.

TERMO DE ENCERRAMENTO


