

## Prorrogação da vigência - Contrato nº 030/2020 da Obra de Reforma do Campus Avançado Bom Sucesso

3 mensagens

**Bruno Cássio Rodrigues Batista** <bruno.cassio@ifsudestemg.edu.br> 12 de novembro de 2021 16:28

Para: Carlos neves <carlos.neves@araujocorreaengenharia.com.br>, Fernando Girodo Brito <fernando.brito@araujocorreaengenharia.com.br>, Ruan - AC Engenharia <ruan@araujocorreaengenharia.com.br>  
Cc: Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Considerando que a vigência do Contrato nº 030/2020 cujo objeto é a reforma, ampliação e adequação da sede do Câmpus Avançado Bom Sucesso às normas de acessibilidade e combate a incêndio se encerra em 04 de Janeiro de 2022 e que os serviços ainda não foram concluídos devido a interrupção da execução do contrato por ordem e no interesse da Administração, será necessária a realização de uma alteração contratual visando um acréscimo do prazo de vigência em 9 (nove) meses.

A alteração contratual é necessária para mantermos vigente o contrato até a conclusão, pagamento e recebimento dos serviços.

Solicito, portanto, que a empresa se manifeste, via e-mail, sobre o interesse na prorrogação do contrato.

Atenciosamente,

--



Bruno Cássio Rodrigues Batista - Engenheiro Civil  
Campus Barbacena  
(32) 93505-0139

**ruan@araujocorreaengenharia.com.br** <ruan@araujocorreaengenharia.com.br> 16 de novembro de 2021 16:28

Para: Bruno Cássio Rodrigues Batista <bruno.cassio@ifsudestemg.edu.br>, Carlos neves <carlos.neves@araujocorreaengenharia.com.br>, Sergio carvalho <sergio.carvalho@araujocorreaengenharia.com.br>, Sergio <sergio@araujocorreaengenharia.com.br>  
Cc: Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Sr. Bruno, boa tarde!

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente e-mail para encaminhar o Ofício nº 077/2021 da Araújo Corrêa Engenharia, em atenção ao e-mail abaixo.

Permanecemos à disposição para atendê-los.

Atenciosamente;



Ruan Pablo R. Corrêa  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SJDR Rua Doutor Elói Reis, 259 – Matozinhos  
CEP: 36305-152 – São João Del Rei/MG  
Tel. Com.: (32) 3371-1674 / Cel.: 98402-5906

BH Rua Maria Alves, 12 – Carmo  
CEP: 30.310-070 – Belo Horizonte/MG  
Tel. Com.: (31) 3225-1344

Site: [www.araujocorrea.com.br](http://www.araujocorrea.com.br) | Site: [www.araujocorreaengenharia.com.br](http://www.araujocorreaengenharia.com.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

 **OF.ACE\_77.2021 - IFET (CT nº 30.2020).pdf**  
206K

---

**Diretoria de Engenharia e Arquitetura** <dea@ifsudestemg.edu.br> 14 de dezembro de 2021 14:10  
Para: Ruan <ruan@araujocorreaengenharia.com.br>, Carlos neves <carlos.neves@araujocorreaengenharia.com.br>  
Cc: Bruno Cássio Rodrigues Batista <bruno.cassio@ifsudestemg.edu.br>, Carlos neves <carlos.neves@araujocorreaengenharia.com.br>, Sergio carvalho <sergio.carvalho@araujocorreaengenharia.com.br>, Sergio <sergio@araujocorreaengenharia.com.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Ruan, boa tarde!

Venho por meio deste informar-lhe que somente foi solicitada a prorrogação da vigência contratual, tendo em vista que, conforme item 2.1 do Anexo I - Projeto Básico, o prazo de execução é contado a partir da data do início efetivo da execução dos serviços.

Destaco o que define o item 9.1.8.1 do Anexo I - Projeto Básico:

"9.1.8.1. As comunicações realizadas por e-mail serão consideradas recebidas, para todos os efeitos, sem necessidade de confirmação de leitura"

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Ana Carolina Lopes Duarte  
Diretora de Engenharia e Arquitetura - IF Sudeste MG

-----  
Contatos: (32) 3257-4142



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

E-MAIL N° 2133/2021 - DIRENGREI (11.01.06.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 12 de Novembro de 2021

E-mail - Prorrogação da vigência - Contrato n.º 030/2020 da Obra de Reforma do Ca.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 14/12/2021 14:14 )*

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

DIRETOR

1816691

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **2133**, ano: **2021**, tipo: **E-MAIL**, data de emissão: **12/11/2021** e o código de verificação: **4d881a623d**