

MAPA DE RISCOS

Contratação de Assessoria técnica em Propriedade Intelectual

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
I d	Dano		
1.	Total interrupção do serviço.		
I d	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar diligência(s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias requisitadas pela lei e os meios para a correta execução dos serviços.	Coordenação de Contratos	
I d	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	Coordenação de Contratos Coordenação de Licitações	

RISCO 02 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
I d	Dano		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a atividade de elaboração da documentação relativa aos pedidos de patente, necessários para a tramitação do pedido de proteção intelectual dos ativos tecnológicos do IF Sudeste MG junto ao INPI, o que poderá incorrer em possível perda da expectativa dos direitos de titular de patente previstos na lei de propriedade intelectual.		
I d	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência e de acordo com os parâmetros especificados na licitação e no contrato.	Fiscalização do Contrato
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Fiscalização do Contrato

Equipe de Gestão/Fiscalização

Flávia Couto Ruback Rodrigues	Juliana Godinho de Oliveira
--------------------------------------	------------------------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 14/2022 - REIDIRINOV (11.01.04.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 16 de Março de 2022

Mapa_de_Riscos_Escritorio_PI_renovacao_1.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 17/03/2022 14:58)

FLAVIA COUTO RUBACK RODRIGUES

COORDENADOR

1788838

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **14**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **16/03/2022** e o código de verificação: **c722a5f104**