



Juiz de Fora/MG, 08 de julho de 2022

À Coordenação de Contratos

Assunto: Atendimento ao Parecer nº 00705/2022/NLC/ETRLIC/PGF/AGU

Em atendimento ao PARECER nº 00705/2022/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, itens 23, 24, 25, 32, 33, 38, e 42, reiteramos a necessidade de prorrogação da vigência do contrato nº 36/2019 para fins de conclusão e recebimento do objeto em todas as unidades do IF Sudeste MG que integram o referido contrato. Conforme relatado no documento de ordem 59 do processo nº 23223.004853/2019-10, Proposta de Alteração Contratual, para a unidade de Muriaé, o objeto foi finalizado e não possui pendências a serem resolvidas pela Contratada, e para as unidades de Bom Sucesso e Santos Dumont resta a execução da quarta e última etapa do cronograma físico-financeiro (Serviço de Assistência, Manutenção e Treinamento) a qual está programada para o dia 14/07/2022 às 09:00 na unidade de Bom Sucesso, e às 16:00 da mesma data na unidade de Santos Dumont, conforme informação proveniente da contratada em correspondência eletrônica anexa.

Inicialmente, a contratada manifestou a possibilidade de execução da quarta e última etapa do cronograma nos dias 13/06/2022 e 14/06/2022 nas unidades de Santos Dumont e Bom Sucesso, respectivamente, em alinhamento à expectativa apontada na Proposta de Alteração Contratual da possibilidade de realização dos serviços até a data de vencimento do contrato, em 13/07/2022, o que não ocorreu devido a contratemplos relatados na correspondência eletrônica anexa. Oportunamente, esclarecemos que a micro geração distribuída fotovoltaica da unidade de Santos Dumont, a qual é atendida em média tensão, encontra-se homologada e em funcionamento, contudo, ainda passará por adequações na proteção e na medição em sua subestação em decorrência do Contrato nº 021/2022 (Processo nº: 23223.000305/2022-16), cuja ordem de serviço acompanha este documento.



Para as unidades de Barbacena (incluindo a Reitoria) e São João Del-Rei (incluindo a unidade de Manhuaçu) restam, além da execução da quarta etapa do cronograma físico-financeiro, a efetiva homologação de cada sistema de geração de energia junto à Concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica (CEMIG Distribuição S.A.), o que depende da realização de adequações na proteção e medição nas respectivas subestações e da realização de obras no sistema de distribuição por parte da Concessionária. Nesse sentido, até que tais providências sejam resolvidas, a execução da parcela final do contrato e a entrega do objeto, para as unidades de Barbacena e São João Del-Rei, encontra-se interrompida, não sendo possível estabelecer neste momento um cronograma físico-financeiro dos serviços restantes pelo de fato de o cronograma de execução das obras no sistema de distribuição de energia ser definido pela Concessionária de energia elétrica, variável que transcende o controle do IF Sudeste MG. Normalmente, a Concessionária estabelece um prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir das assinaturas do contratos pelos responsáveis para a realização das modificações no sistema de distribuição para a vinculação da respectiva unidade geradora. Nos casos dos Campi São João Del-Rei e Barbacena, por exemplo, esse prazo expirou e as respectivas obras de modificação urbana não foram realizadas ainda, devendo ser reprogramadas pela Concessionária.

Por esses motivos, foi requerida a prorrogação do prazo contratual em 12 (doze) meses a fim de viabilizar o tempo necessário para a realização das adequações das subestações das unidades atendidas em média tensão, ação em andamento e de responsabilidade do IF Sudeste MG, conforme corrobora a ordem de serviço anexa, bem como a execução das obras de modificação da proteção na rede de distribuição de energia junto a essas unidades do IF Sudeste MG. No caso particular do Campus Barbacena, o projeto de adequação da subestação está em desenvolvimento e será apresentado à Concessionária e, após aprovação, será executado por empreiteira tecnicamente capacitada, contratada para tal.

Ante o exposto, mediante o breve tempo remanescente do contrato nº 36/2019 o qual é insuficiente para o cumprimento da obrigação da contratada, qual seja, a execução da última etapa de seu cronograma físico-financeiro, e para a execução das demais ações visando a entrega do objeto em pleno funcionamento, a fiscalização, em observância ao duto Parecer em epígrafe, **sugere** a prorrogação da vigência contratual proposta a fim de permitir à contratada a execução da parcela final do contrato e garantir o vínculo com esta até a entrega do objeto nas condições pactuadas, sobretudo na colocação em operação das usinas fotovoltaicas restantes, e após a execução desta



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

---

última etapa do cronograma referente ao escopo da obra, de responsabilidade da contratada, o contrato poderá ser suspenso, visando evitar novo aditamento de prazo, até que as demais pendências sejam resolvidas, ocasião mais adequada à apresentação de cronograma físico-financeiro mais ajustado.

Atenciosamente

---

Bruno Cássio Rodrigues Batista  
Engenheiro Civil  
SIAPE 1061523

Fiscal Técnico do Contrato nº 36/2019

---

Carlos Mário Delben da Cruz Machado  
Engenheiro Eletricista  
SIAPE 1607831

Fiscal Técnico do Contrato nº 36/2019

---

Catarina Vieira Nagahama  
Engenheira Civil  
SIAPE 1861620

Fiscal Técnica do Contrato nº 36/2019

---

Lucas Amaral Barbosa  
Engenheiro Mecânico  
SIAPE 3146944

Fiscal Técnico do Contrato nº 36/2019



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sudeste de Minas Gerais

**Carlos Mário Delben da Cruz Machado** <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

---

## Fwd: Comissionamento e treinamento finalização contrato Moove

---

**LICITAÇÃO - MOOVE** <sistema@moove.eco.br>

7 de julho de 2022 15:15

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>,  
carlos.machado@ifsudestemg.edu.br, lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br

Cc: Edmar Machado de Oliveira <edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br>, Hugo Brandão  
<hugo@moove.eco.br>, Marcelo Orrico <marcelo@moove.eco.br>, Luana Pereira <luana@moove.eco.br>,  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício  
<denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Informamos que a visita técnica será realizada na quinta-feira dia 14/07, as 09:00 no campus Bom Sucesso e as 16:00 no campus Santos Dumont.

O técnico responsável pela execução dos serviços, é o Sr. Claudiomiro Luiz da S. Junior - (MG-14.390.310).

---

Atenciosamente,



**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

Rua dos Azulões, 01, Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís  
- MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

Em 29/06/2022 14:36, Catarina Vieira Nagahama escreveu:

Prezada Rayanne,

Estamos aguardando o agendamento dos serviços referentes ao contrato nº 36/2019 - UASG 158137 - Campus Santos Dumont, visto que desde o dia 05/04/2022, o fiscal Edmar solicitou providências para sua conclusão.

Ressalto que os serviços referentes ao Campus Bom Sucesso devem ser tratados com os respectivos fiscais Carlos e Lucas: [carlos.machado@ifsudestemg.edu.br](mailto:carlos.machado@ifsudestemg.edu.br) e [lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br](mailto:lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br)

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sudeste de Minas Gerais

**Carlos Mário Delben da Cruz Machado** <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

---

## Fwd: Comissionamento e treinamento finalização contrato Moove

8 mensagens

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

6 de junho de 2022

15:44

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

----- Forwarded message -----

De: **LICITAÇÃO - MOOVE** <sistema@moove.eco.br>

Date: seg., 6 de jun. de 2022 às 15:36

Subject: Re: Comissionamento e treinamento finalização contrato Moove

To: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Edmar Machado de Oliveira <edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br>, Hugo Brandão

<hugo@moove.eco.br>, Marcelo Orrico <marcelo@moove.eco.br>, Luana Pereira

<luana@moove.eco.br>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Denis

Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Informamos que o Sr. Tiago Mezavila estará realizando os treinamentos em Santos Dumont e Bom Sucesso nos dias 13 e 14/6 respectivamente por cidade.

Tiago Mezavila - CPF 072.441.476-27

---

Atenciosamente,



**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

Rua dos Azulões, 01, Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís  
- MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

Em 27/05/2022 17:17, Catarina Vieira Nagahama escreveu:

Prezada Rayanne,

Nenhum cronograma foi encaminhado. Considerando que você havia informado que encaminharia nesta semana, poderia nos apresentar este documento?

Estamos no aguardo. Ressalto que no caso do Campus Santos Dumont, o fiscal Edmar aguarda uma resposta desde 05/04/2022.

Atenciosamente,

Em ter., 24 de mai. de 2022 às 10:41, Catarina Vieira Nagahama <[catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br](mailto:catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br)> escreveu:

Prezada Rayanne,

Estamos no aguardo do envio do cronograma.

Atenciosamente,

Em qui., 19 de mai. de 2022 às 16:27, LICITAÇÃO - MOOVE <[sistema@moove.eco.br](mailto:sistema@moove.eco.br)> escreveu:

Prezados,

Informamos que estamos elaborando minucioso cronograma para atender a todos os campus do IFSUDESTEMG, até próxima semana estaremos enviando o cronograma.

---

Atenciosamente,

**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

[Rua dos Azulões, 01](#), Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

Em 17/05/2022 15:25, Catarina Vieira Nagahama escreveu:

Prezados Marcelo e Luana,

Não tivemos nenhum retorno quanto ao e-mail encaminhado pelo fiscal Edmar em 05/04/2022, referente ao contrato nº 36/2019 - UASG 158137 - Campus Santos Dumont:

*"Informo que a CEMIG homologou o sistema da geração distribuída do campus Santos Dumont e, portanto, solicito providências relativas ao comissionamento, treinamento e demais ações de acordo com o Projeto Básico, a fim de realizarmos a última medição do contrato."*

Poderiam nos passar uma previsão para a conclusão do objeto?

Atenciosamente,

Em ter., 5 de abr. de 2022 às 10:28, Edmar Machado de Oliveira <[edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br](mailto:edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br)> escreveu:

Prezados, bom dia!

Informo que a CEMIG homologou o sistema da geração distribuída do campus Santos Dumont e, portanto, solicito providências relativas ao comissionamento, treinamento e demais ações de acordo com o Projeto Básico, a fim de realizarmos a última medição do contrato.

Atenciosamente,

**Edmar Machado de Oliveira**

Diretor de Desenvolvimento Institucional

Técnico Administrativo em Educação - Eletroeletrônica

IF Sudeste MG - *Campus Santos Dumont*

[Rua Técnico Panamá, 45](#), Bairro Quarto Depósito, Santos Dumont - MG, CEP: 36.240-000

Direção de Desenvolvimento Institucional Cel.: (32) 98429-0215

Coordenação de Desenvolvimento Institucional Cel.: (32) 98453-8242

[edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br](mailto:edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br)

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

[Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar](#)

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

[Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar](#)

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG



(32) 3257-4140  
(32) 98425-2450

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura  
[Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar](#)  
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG  
-----

(32) 3257-4140  
(32) 98425-2450

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura  
[Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar](#)  
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG  
-----

(32) 3257-4140  
(32) 98425-2450



1f2f12c5.png  
7K

---

**Carlos Mário Delben da Cruz Machado** <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

6 de junho de 2022  
16:15

Para: LICITAÇÃO - MOOVE <sistema@moove.eco.br>

Boa tarde!

Caso a ação abaixo seja realizada no dia 14/06 em Bom Sucesso, solicito por gentileza que avisem o pessoal do Campus Bom Sucesso para se organizarem ou confirme comigo para que eu o faça.

Obrigado!

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**LICITAÇÃO - MOOVE** <sistema@moove.eco.br>

6 de junho de 2022 16:32

Para: Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

Prezado,

Está confirmado a ida do Sr. Tiago ao Campus Bom Sucesso no dia 14/06.

---

Atenciosamente,



**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

Rua dos Azulões, 01, Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís  
- MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

14 de junho de 2022  
09:26

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

----- Forwarded message -----

De: **LICITAÇÃO - MOOVE** <[sistema@moove.eco.br](mailto:sistema@moove.eco.br)>

Date: seg., 13 de jun. de 2022 às 14:19

Subject: Re: Comissionamento e treinamento finalização contrato Moove

To: Edmar Machado de Oliveira <[edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br](mailto:edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br)>

Cc: Catarina Vieira Nagahama <[catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br](mailto:catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br)>, Hugo Brandão

<[hugo@moove.eco.br](mailto:hugo@moove.eco.br)>, Marcelo Orrico <[marcelo@moove.eco.br](mailto:marcelo@moove.eco.br)>, Luana Pereira

<[luana@moove.eco.br](mailto:luana@moove.eco.br)>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <[dea@ifsudestemg.edu.br](mailto:dea@ifsudestemg.edu.br)>, Denis

Ribeiro Maurício <[denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br](mailto:denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br)>

Prezados,

Informamos que devido a indisponibilidade dos Campus para as datas previamente agendadas, estamos remarcando as visitas para os dias 20 e 21/06 nos campus Santos Dumont e Bom Sucesso.

---

Atenciosamente,



**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

Rua dos Azulões, 01, Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

Em 10/06/2022 15:22, Edmar Machado de Oliveira escreveu:

Prezada Sra. Rayanne, boa tarde!

Devido a compromissos agendados anteriormente e a semana curta devido ao feriado de *Corpus Christi*, informamos que não será possível realizar o treinamento e comissionamento em Santos Dumont no dia 13/06. Caso queira realizar os procedimentos na semana que vem, somente será possível para o campus Santos Dumont no dia 15/06.

Desde já, agradeço a atenção e aguardo seu retorno com confirmação ou nova sugestão de data.

Atenciosamente,

**Edmar Machado de Oliveira**

Diretor de Desenvolvimento Institucional

Técnico Administrativo em Educação - Eletroeletrônica

IF Sudeste MG - *Campus Santos Dumont*

Rua Técnico Panamá, 45, Bairro Quarto Depósito, Santos Dumont - MG, CEP: 36.240-000

Direção de Desenvolvimento Institucional Cel.: (32) 98429-0215

Coordenação de Desenvolvimento Institucional Cel.: (32) 98453-8242

[edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br](mailto:edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



1f2f12c5.png  
7K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

22 de junho de 2022

14:21

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>

----- Forwarded message -----

De: **LICITAÇÃO - MOOVE** <sistema@moove.eco.br>

Date: qua., 22 de jun. de 2022 às 14:19

Subject: Re: Comissionamento e treinamento finalização contrato Moove

To: Edmar Machado de Oliveira <edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Hugo Brandão

<hugo@moove.eco.br>, Marcelo Orrico <marcelo@moove.eco.br>, Luana Pereira

<luana@moove.eco.br>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Denis

Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Informamos que o colaborador designado para a realização dos serviços nos campus Santos Dumont e Bom Sucesso, foi acometido de sintomas gripais sendo prontamente afastados de suas funções.

A empresa tentou viabilizar a visita de outro colaborador em tempo hábil porem sem sucesso.

Vimos por este comunicar, que tão logo, seja designado um novo técnico para a realização dos serviços (o mais breve possível).

---

Atenciosamente,



**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

Rua dos Azulões, 01, Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís  
- MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



1f2f12c5.png  
7K

---

**Carlos Mário Delben da Cruz Machado** <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br> 4 de julho de 2022 12:33  
Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>  
Cc: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde, Rayanne!

Há alguma definição em relação às datas para a realização dos serviços referentes ao item 4?  
Poderíamos agendar os serviços para Barbacena também?

Obrigado!

Atenciosamente

Carlos Machado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Carlos Mário Delben da Cruz Machado** <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br> 4 de julho de 2022 18:00  
Para: LICITAÇÃO - MOOVE <sistema@moove.eco.br>  
Cc: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Edmar Machado de Oliveira <edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**LICITAÇÃO - MOOVE** <sistema@moove.eco.br> 7 de julho de 2022 15:15  
Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, carlos.machado@ifsudestemg.edu.br, lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br  
Cc: Edmar Machado de Oliveira <edmar.oliveira@ifsudestemg.edu.br>, Hugo Brandão <hugo@moove.eco.br>, Marcelo Orrico <marcelo@moove.eco.br>, Luana Pereira <luana@moove.eco.br>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Informamos que a visita técnica será realizada na quinta-feira dia 14/07, as 09:00 no campus Bom Sucesso e as 16:00 no campus Santos Dumont.

O técnico responsável pela execução dos serviços, é o Sr. Claudiomiro Luiz da S. Junior - (MG-14.390.310).

---

Atenciosamente,



**Rayanne Paz**

**Engenheira Civil**

+ 55 98 99127.3804

Rua dos Azulões, 01, Edifício Office Tower, Coluna 29, Sala 129, Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060.

[www.moove.eco.br](http://www.moove.eco.br)

Em 29/06/2022 14:36, Catarina Vieira Nagahama escreveu:

Prezada Rayanne,

Estamos aguardando o agendamento dos serviços referentes ao contrato nº 36/2019 - UASG 158137 - Campus Santos Dumont, visto que desde o dia 05/04/2022, o fiscal Edmar solicitou providências para sua conclusão.

Ressalto que os serviços referentes ao Campus Bom Sucesso devem ser tratados com os respectivos fiscais Carlos e Lucas: [carlos.machado@ifsudestemg.edu.br](mailto:carlos.machado@ifsudestemg.edu.br) e [lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br](mailto:lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br)

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 10 / 2022 - DIRENGREI (11.01.06.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 21 de Junho de 2022**

Ao senhor

Marcelo Felipe Custódio

Responsável pela empresa Zaneli Serviços Elétricos Ltda - EPP

**Assunto: Ordem de Serviço - Contrato nº 021/2022 (Processo nº: 23223.000305/2022-16)**

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob o nº 10.723.648/0001-40, fundamentando-se na licitação RDC ELETRÔNICO N.º 01/2022 e em cumprimento ao contrato nº 021/2022, autoriza a empresa Zaneli Serviços Elétricos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.742.327/0001-67, a iniciar a execução da OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENTRADA DOS CAMPI JUIZ DE FORA, SANTOS DUMONT E SÃO JOÃO DEL-REI VISANDO À CONEXÃO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS, objeto do contrato acima indicado, em estrita observância às orientações e exigências técnicas descritas no Edital e seus anexos.

Conforme Cláusula Segunda do Contrato, o prazo total de execução do objeto será de 3 (três) dias, contados a partir da data de início de execução dos serviços. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento desta ORDEM DE SERVIÇO.

O valor total da contratação é R\$ 134.406,45 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser desembolsado após a conclusão da obra e emissão do Termo de Recebimento Provisório.

Na oportunidade, científico que os fiscais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços serão:

**CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI:**

Carlos Mário Delben da Cruz Machado - Fiscal Técnico - Área Elétrica/ Gestor do Contrato

Denis Ribeiro Maurício - Fiscal Técnico Substituto - Área Elétrica

Diego Henrique dos Santos - Fiscal Administrativo

**CAMPUS SANTOS DUMONT:**

Edmar Machado de Oliveira - Fiscal Técnico - Área Elétrica/ Gestor do Contrato

Denis Ribeiro Maurício - Fiscal Técnico Substituto - Área Elétrica

Guilherme de Moura Gonçalves Rosa - Fiscal Administrativo

**CAMPUS JUIZ DE FORA:**

Denis Ribeiro Maurício - Fiscal Técnico - Área Elétrica/ Fiscal Administrativo/ Gestor do Contrato

Edmar Machado de Oliveira - Fiscal Técnico Substituto - Área Elétrica

Atenciosamente.

*(Assinado digitalmente em 21/06/2022 09:53 )*  
ANA CAROLINA LOPES DUARTE

*DIRETOR*  
*Matricula: 1816691*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **10**, ano: **2022**, tipo: **ORDEM DE SERVIÇO**, data de emissão: **21/06/2022** e o código de verificação: **e5cb8ac19f**





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

OFICIO INTERNO Nº 1667/2022 - BBCDDI (11.02.08)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 08 de Julho de 2022

Resposta - \_Parecer\_Jurdico\_705-2022.pdf

Total de páginas do documento original: 16

(Assinado digitalmente em 11/07/2022 09:51 )

BRUNO CASSIO RODRIGUES BATISTA

ENGENHEIRO-AREA

1061523

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 14:08 )

CARLOS MARIO DELBEN DA CRUZ MACHADO

ENGENHEIRO-AREA

1607831

(Assinado digitalmente em 08/07/2022 15:36 )

CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

ENGENHEIRO-AREA

1861620

(Assinado digitalmente em 11/07/2022 09:06 )

LUCAS AMARAL BARBOSA

ENGENHEIRO-AREA

3146944

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1667**, ano: **2022**, tipo: **OFICIO INTERNO**, data de emissão: **08/07/2022** e o  
código de verificação: **65fe16068e**