



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de Minas Gerais

Memória de cálculo do TA 007 – Contrato 033/2019 – empresa Viçoserv

O valor mensal da contratação é de **R\$ 25.334,58 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)** para o período de 21/10/2022 a 21/10/2023 e o valor anual é de **R\$ 304.014,96 (trezentos e quatro mil, quatorze reais e noventa e seis centavos)**.

<u>Item 1 – Vigia Noturno (02 postos)</u>		
OUT/2019 (09 dias)	R\$ 3.499,56 x 2 / 30 x 9	R\$ 2.099,74
NOV/2019 a DEZ/2019 (02 meses)	R\$ 3.499,56 x 2 x 2	R\$ 13.998,24
JAN/2020 a MARÇO/2020 (03 meses)	R\$ 3.634,19 x 2 x 3	R\$ 21.805,14
ABRIL/2020 a JUNHO/2020 (03 meses)	R\$ 3.604,27 x 2 x 3	R\$ 21.625,62
JULHO/2020 a SET/2020 (03 meses)	R\$ 3.634,19 x 2 x 3	R\$ 21.805,14
OUT/2020 (21 dias)	R\$ 3.634,19 x 2 / 30 x 21	R\$ 5.087,87
OUT/2020 (09 dias)	R\$ 3.589,23 x 2 / 30 x 9	R\$ 2.153,54
NOV/2020 a DEZ/2020 (02 meses)	R\$ 3.589,23 x 2 x 2	R\$ 14.356,92
JAN/2021 a DEZ//2021 (12 meses)	R\$ 3.776,57 x 2 x 12	R\$ 90.637,68
JAN/2022 a SET/2023 (21 meses)	R\$ 4.162,99 x 2 x 21	R\$ 174.845,58
OUT/2023 (21 dias)	R\$ 4.162,99 x 2 / 30 x 21	R\$ 5.828,19
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2022/2023		R\$ 374.243,66
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 274.331,90
DIFERENÇA		
<u>Item 2 – Vigia Diurno (01 posto)</u>		
OUT/2019 (09 dias)	R\$ 3.145,00 x 1 / 30 x 9	R\$ 943,50
NOV/2019 a DEZ/2019 (02 meses)	R\$ 3.145,00 x 1 x 2	R\$ 6.290,00
JAN/2020 a MARÇO/2020 (03 meses)	R\$ 3.266,23 x 1 x 3	R\$ 9.798,69
ABRIL/2020 a JUNHO/2020 (03 meses)	R\$ 3.240,99 x 1 x 3	R\$ 9.722,97
JULHO/2020 a SET/2020 (03 meses)	R\$ 3.266,23 x 1 x 3	R\$ 9.798,69
OUT/2020 (21 dias)	R\$ 3.266,23 x 1 / 30 x 21	R\$ 2.286,36
OUT/2020 (09 dias)	R\$ 3.228,29 x 1 / 30 x 9	R\$ 968,49
NOV/2020 a DEZ/2020 (02 meses)	R\$ 3.228,29 x 1 x 2	R\$ 6.456,58
JAN/2021 a DEZ//2021 (12 meses)	R\$ 3.266,97 x 1 x 12	R\$ 39.203,64
JAN/2022 a SET/2023 (21 meses)	R\$ 3.738,39 x 1 x 21	R\$ 78.506,19
OUT/2023 (21 dias)	R\$ 3.738,39 x 1 / 30 x 21	R\$ 2.616,87



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de Minas Gerais

TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2022/2023		R\$ 166.591,98
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 121.731,30
DIFERENÇA		R\$ 44.860,68
Item 3.1 – Limpeza COM Insalubridade – (01 posto)		
OUT/2019 (09 dias)	R\$ 3.582,66 x 1 / 30 x 9	R\$ 1.074,80
NOV/2019 a DEZ/2019 (02 meses)	R\$ 3.582,66 x 1 x 2	R\$ 7.165,32
JAN/2020 a MARÇO/2020 (03 meses)	R\$ 3.722,74 x 1 x 3	R\$ 11.168,22
ABRIL/2020 a JUNHO/2020 (03 meses)	R\$ 3.693,54 x 1 x 3	R\$ 11.080,62
JULHO/2020 a SET/2020 (03 meses)	R\$ 3.722,74 x 1 x 3	R\$ 11.168,22
OUT/2020 (21 dias)	R\$ 3.722,74 x 1 / 30 x 21	R\$ 2.605,92
OUT/2020 (09 dias)	R\$ 3.678,86 x 1 / 30 x 9	R\$ 1.103,66
NOV/2020 a DEZ/2020 (02 meses)	R\$ 3.678,86 x 1 x 2	R\$ 7.357,72
JAN/2021 a DEZ//2021 (12 meses)	R\$ 3.873,46 x 1 x 12	R\$ 46.481,52
JAN/2022 a SET/2023 (21 meses)	R\$ 4.269,39 x 1 x 21	R\$ 89.657,19
OUT/2023 (21 dias)	R\$ 4.269,39 x 1 / 30 x 21	R\$ 2.988,57
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2022/2023		R\$ 191.851,76
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 140.619,08
DIFERENÇA		R\$ 51.232,68
Item 3.2 – Limpeza SEM insalubridade (01 posto)		
OUT/2019 (09 dias)	R\$ 2.746,50 x 1 / 30 x 9	R\$ 823,95
NOV/2019 a DEZ/2019 (02 meses)	R\$ 2.746,50 x 1 x 2	R\$ 5.493,00
JAN/2020 a MARÇO/2020 (03 meses)	R\$ 2.852,22 x 1 x 3	R\$ 8.556,66
ABRIL/2020 a JUNHO/2020 (03 meses)	R\$ 2.830,90 x 1 x 3	R\$ 8.492,70
JULHO/2020 a SET/2020 (03 meses)	R\$ 2.852,22 x 1 x 3	R\$ 8.556,66
OUT/2020 (21 dias)	R\$ 2.852,22 x 1 / 30 x 21	R\$ 1.996,55
OUT/2020 (09 dias)	R\$ 2.820,16 x 1 / 30 x 9	R\$ 846,05
NOV/2020 a DEZ/2020 (02 meses)	R\$ 2.820,16 x 1 x 2	R\$ 5.640,32
JAN/2021 a DEZ//2021 (12 meses)	R\$ 2.855,41 x 1 x 12	R\$ 34.264,92
JAN/2022 a SET/2023 (21 meses)	R\$ 3.262,83 x 1 x 21	R\$ 68.519,43
OUT/2023 (21 dias)	R\$ 3.262,83 x 1 / 30 x 21	R\$ 2.283,98
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2022/2023		R\$ 145.474,22



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de Minas Gerais

TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 106.320,26
DIFERENÇA		R\$ 39.153,96
Item 4 – Motorista (01 posto)		
OUT/2019 (09 dias)	R\$ 5.348,32 x 1 / 30 x 9	R\$ 1.604,50
NOV/2019 a DEZ/2019 (02 meses)	R\$ 5.348,32 x 1 x 2	R\$ 10.696,64
JAN/2020 a MARÇO/2020 (03 meses)	R\$ 5.559,34 x 1 x 3	R\$ 16.678,02
ABRIL/2020 a JUNHO/2020 (03 meses)	R\$ 5.520,12 x 1 x 3	R\$ 16.560,36
JULHO/2020 a SET/2020 (03 meses)	R\$ 5.559,34 x 1 x 3	R\$ 16.678,02
OUT/2020 (21 dias)	R\$ 5.559,34 x 1 / 30 x 21	R\$ 3.891,54
OUT/2020 (09 dias)	R\$ 5.500,14 x 1 / 30 x 9	R\$ 1.650,04
NOV/2020 a DEZ/2020 (02 meses)	R\$ 5.500,14 x 1 x 2	R\$ 11.000,28
JAN/2021 a SET/2021 (09 meses)	R\$ 5.737,99 x 1 x 9	R\$ 51.641,91
OUT/2021 a SET/2023 (24 meses)	R\$ 5.737,99 x 1 x 24	R\$ 137.711,76
OUT/2023 (21 dias)	R\$ 5.737,99 x 1 / 30 x 21	R\$ 4.016,59
TOTAL DO ITEM SEM REPACTUAÇÃO 2022		R\$ 272.129,66
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 203.273,78
DIFERENÇA		-

Totalizações:

TOTAL DO CONTRATO COM A PRORROGAÇÃO 2022/2023	R\$1.150.291,28
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO	R\$ 846.276,32
DIFERENÇA	R\$304.014,96

Juiz de Fora, 06 de setembro de 2022.