
AÇO CAIXA D'ÁGUA.

3 mensagens

Claúdio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

1 de dezembro de 2022 às 09:12

Para: catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>, mtrindadeconstrutora@terra.com.br

Prezados, bom dia.

Venho por meio deste e-mail solicitar a presença de um dos fiscais, para conferir a ferragem da caixa d'água subterrânea amanhã dia 02/12/2022, se possível na parte da manhã, para fechamento de formas de madeira nas paredes.

Att..

--

Claudio Reis

Arquiteto e Urbanista

+55 32 98816-0498

claudioreis.mtrindade@gmail.com

Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

1 de dezembro de 2022 às 14:17

Para: Claúdio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Cc: catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>, mtrindadeconstrutora@terra.com.br, Leonardo Moreira Barra <leonardo.barra@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Claudio, boa tarde!

O fiscal Leonardo Moreira Barra (Fiscal Técnico Substituto - Área Civil) estará presente na obra para conferência a partir das **08h30, amanhã dia 02/12/2022.**

Favor confirmar o agendamento e o profissional responsável pelo acompanhamento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Lucas Amaral Barbosa

Engenheiro Mecânico

IF Sudeste MG - Juiz de Fora MG

Reitoria - Engenharia e Arquitetura

Contatos; (32) 3257 - 4140

(32) 9 8424-9505 / (32) 9 8425-2450

Leonardo Moreira Barra <leonardo.barra@ifsudestemg.edu.br>
Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>, mtrindadeconstrutora@terra.com.br

6 de dezembro de 2022 às 14:21

Prezados

Estivemos na obra no dia 02/12/2022 e conferimos a armadura da laje h= -0,75 que refere-se ao reservatório inferior do Bloco Q.

Tudo estava conforme projeto e foi feita uma observação no diário de obra liberando a concretagem da mesma. Segue em anexo as fotos do local.

Atenciosamente

Leonardo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Leonardo Moreira Barra

Engenheiro Civil

IF Sudeste MG

Reitoria - Diretoria de Expansão

Av. Luz Interior 16 - 4º andar.

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG - Tel. (32) 3257-4140 / 98424-9505

5 anexos



IMG_20221202_091555834.jpg
3986K



IMG_20221202_091546322.jpg
3952K



IMG_20221202_091559628.jpg
4605K



IMG_20221202_091550213.jpg
4490K



IMG_20221202_091538057.jpg
5071K