



REQUERIMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL

Referência: Obra de interligação do poço artesiano e realização de reparos no Prédio II do Campus São João Del Rei

Assunto: Encaminha requerimento de reajuste do Contrato nº 071/2021

Número do processo licitatório: 23223.003828/2021-33

RDC nº 08/2021

Prezada Diretora,

Venho por meio deste, encaminhar a solicitação de reajuste contratual realizada pela empresa Ampla Engenharia e Comércio Eireli, referente ao Contrato nº 071/2021, cujo objeto é a execução da obra de interligação do poço artesiano e realização de reparos no Prédio II, para que sejam realizados os trâmites necessários à prolação do Termo de Apostilamento.

Considerando a data de apresentação das propostas em 16 de dezembro de 2021 e os serviços previstos no cronograma físico-financeiro que deveriam ter sido executados até 16 de dezembro de 2022, ou seja, um ano após a data de apresentação das propostas, conforme prevê a Seção 19 do Anexo I – Projeto Básico, o valor sobre o qual deverá incidir o reajuste é de R\$ 305.217,94 (trezentos e cinco mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

Informo que, durante a execução do contrato, foram observados atrasos atribuíveis ao contratado. Neste sentido, no cálculo do valor a ser reajustado, foi observado o que determina o inc. I do art. 6º do Decreto nº 1.054/1994, sendo a parcela em atraso desconsiderada para fins de reajuste. Segue a memória de cálculo dos valores a serem reajustados.

Seguem, em anexo, o documento de formalização da solicitação da Contratada e a memória de cálculo do valor a ser reajustado.

Coloco-me à disposição para demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente.

Catarina Vieira Nagahama
Fiscal do Contrato nº 071/2021



Ampla

Divinópolis, 16 de dezembro de 2022.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

A/c Eng. Catarina Vieira Nagahama

Ref.: Contrato nº 071/2021 (RDC nº 008/2021 – Processo Eletrônico 23223.003828 /2021-33)

Ampla Engenharia e Comércio Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 01.870.570/0001-03, com sede na Rua Oswaldo Machado Gontijo, 1337, Centro, em Divinópolis/MG, vem, respeitosamente, apresentar seu **pedido de reajuste**, no bojo do contrato administrativo em epígrafe, pelas razões expostas a seguir.

A Requerente celebrou com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFECT), no dia 30/12/2021, contrato de prestação de serviços para a execução de obra de interligação do poço artesiano e realização de reparos no Prédio II do Campus São João Del Rei.

Em que pese a data da assinatura do contrato, a proposta da Requerente foi apresentada em 15/12/2021.

Em observância à Cláusula Sexta do contrato administrativo, a Requerente apresenta, desde já, pedido de **reajuste de preços**, de modo a viabilizar a adoção, por parte da Contratante, das medidas administrativas necessárias à efetiva concretização do apostilamento cabível no presente caso.



Ampla

Registra também que o índice previsto em contrato, o INCC, aponta um aumento de custos de 9,56% acumulados nos últimos 12 meses. Esse índice, mesmo não abarcando toda a elevação de custos registradas no canteiro de obra, vem a mitigar a defasagem de preços atual.

Certos de sua compreensão, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente.

Ampla Engenharia e Comércio Eireli
CNPJ: 01.870.570/0001-03
Representante legal
Arthur Boechat

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º REAJUSTE CONTRATUAL
Contrato nº 71/2021 - RDC nº 08/2021

Data limite para a apresentação da proposta:	16/12/2021
Valor total do contrato (após 2º aditivo):	R\$1.667.166,04
Valor total que deveria ser medido até 16/12/2022, conforme cronograma físico-financeiro:	R\$1.361.948,10
Valor a ser reajustado:	R\$305.217,94

Catarina Vieira Nagahama
Fiscal do Contrato nº 71/2021

Pedido de reajuste contratual

3 mensagens

Ampla Engenharia e Comércio EIRELI <amplaengenharia@hotmail.com> 19 de dezembro de 2022 às 09:47
Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Diretoria de Desenvolvimento Institucional - Santos Dumont <ddi.santosdumont@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia a todos!

Prezada Catarina.

Anexo nosso pedido de reajuste contratual.

Atenciosamente.

Arthur Boechat

(37) 99938-7359

Ampla Engenharia e Comércio Eireli



Pedido de reajuste contratual.pdf

126K

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br> 26 de dezembro de 2022 às 16:23
Para: Ampla Engenharia e Comércio EIRELI <amplaengenharia@hotmail.com>
Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Desenvolvimento Institucional - Santos Dumont <ddi.santosdumont@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Arthur, boa tarde!

Acuso o recebimento de seu pedido e informo que o cálculo do percentual do INCC do período será averiguado pelo setor competente.

Quanto a parcela do contrato a ser reajustada, informo que:

- considerando que sua proposta foi encaminhada em 16/12/2021;
- considerando que obra foi iniciada em 07/03/2021; e
- considerando o último cronograma físico-financeiro acordado após a assinatura do Termo Aditivo 002 e vigente na presente data;

verificamos que até a data de 16/12/2022, deveria ter sido medido o montante de R\$ 1.361.948,10, correspondente ao valor acumulado até o 9º mês de obra.

Assim, conforme resumo a seguir, a parcela do contrato a ser reajustada é de R\$ 305.217,94.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º REAJUSTE CONTRATUAL

Contrato nº 71/2021 - RDC nº 08/2021

Data limite para a apresentação da proposta:	16/12/2021
Valor total do contrato (após 2º aditivo):	R\$1.667.166,04
Valor total que deveria ser medido até 16/12/2022, conforme cronograma físico-financeiro:	R\$1.361.948,10
Valor a ser reajustado:	R\$305.217,94

Peço que manifeste ciência dos cálculos para que eu possa encaminhar o pedido ao setor competente.

Coloco-me à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

1 de fevereiro de 2023 às 16:26

Para: Ampla Engenharia e Comércio EIRELI <amplaengenharia@hotmail.com>

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Desenvolvimento Institucional - Santos Dumont <ddi.santosdumont@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Arthur,

Informo que encaminharei o pedido de reajuste nos moldes do e-mail encaminhado em 26/12/2022 para o setor competente para providências.

Caso surja qualquer questionamento, uma petição deve ser encaminhada para as devidas análises.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]