

MAPA DE RISCOS

Prorrogação do Contrato nº 016/2022 - Seguro contra Acidentes Pessoais para Estagiários

FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Empresa não aceitar prorrogar o Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Descontinuidade na prestação do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Contatar a empresa em tempo hábil para verificar o interesse de prorrogação.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar os procedimentos para nova licitação.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

RISCO 02 – Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Total interrupção do processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitar novo processo licitatório antes do vencimento do prazo de vigência.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Planejamento do processo de licitação, dando os encaminhamentos necessários para efetivação de um novo contrato.	Pró-Reitoria de Administração	

Carla Prates Farias
Gestora Titular do Contrato
Siape 1890610

Pedro de F. D. da Rocha
Gestor Substituto do Contrato
Siape 1163701