
1º Aditivo Contrato 081/2022 - Reforma Campus Bom Sucesso

Leonardo Moreira Barra <leonardo.barra@ifsudestemg.edu.br>

11 de abril de 2023 às 10:29

Para: Lourena Mota <lourena.mota@toyomyt.com.br>, "cleuson.motatoyomyt.com.br" <cleuson.mota@toyomyt.com.br>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Carlos Mário Delben da Cruz Machado <carlos.machado@ifsudestemg.edu.br>, Diretor - Campus Avançado Bom Sucesso <dg.bomsucesso@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Marcos Vinicius Morais Nangino <marcos.nangino@ifsudestemg.edu.br>, Lorena Alves <lorena_anc@hotmail.com>

Prezada Lourena Mota

Como não recebemos nenhuma manifestação da empresa nos emails anteriores referente a planilha do aditivo, estamos enviando em anexo, a planilha final com os respectivos cálculos e levantamentos somente da parte da reforma, sem as alterações do projeto de fundações.


Segue em anexo para que todos tomem ciência.


Atenciosamente


Leonardo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

 **cronograma aditivo.pdf**
41K

 **Comp de custo.pdf**
26K

 **Memo calc.pdf**
66K

 **PLAN ADITI FINAN UNIT- Empresa OC.pdf**
33K