



## ANEXO II.2 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	ETAPAS
			MÊS 01
1	PROJETOS	2,04%	100,00%
		R\$459,45	R\$ 459,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,98%	100,00%
		R\$3.831,66	R\$ 3.831,66
3	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	48,06%	100,00%
		R\$10.843,91	R\$ 10.843,91
4	GERENCIAMENTO DE OBRAS	32,92%	100,00%
		R\$7.426,65	R\$ 7.426,65
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>			<b>R\$ 22.561,67</b>

\_\_\_\_\_  
 MSS Construções e Reformas Ltda  
 Cnpj 33.191.110/0001-37  
 Crea 2022200714