
Proposta de alteração do Contrato nº 110/2022

2 mensagens

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

11 de maio de 2023 às 10:23

Para: Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>

Prezados representantes da empresa Tersan,

Segue em anexo a proposta de aditivo financeiro referente ao Contrato nº 110/2022 - Obra de adequação do segundo pavimento do Bloco H do Campus Juiz de Fora.

Pedimos que verifiquem todas as abas da planilha e manifestem concordância.

Caso tenham dúvidas, basta entrar em contato.

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450



2023-05-11 Planilha aditivo.xlsx

279K

Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>

11 de maio de 2023 às 13:50

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Ginho - Gmail <ginhoneder@gmail.com>

Cc: Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde

Prezada senhora Catarina, manifestamos a nossa concordância com a proposta de aditivo financeiro referente ao Contrato nº 110/2022 - Obra de adequação do segundo pavimento do Bloco H do Campus Juiz de Fora.

Sem mais para o momento aproveitamos para agradecer.

Atenciosamente

Construtora Tersan



Não contém vírus. www.avast.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]