



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Nome da Obra:** Execução da Obra de Adequação do Segundo Pavimento do Bloco H do Campus Juiz De Fora.

**Empresa Contratada:** Construtora e Incorporadora Tersan Ltda, CNPJ nº 43.730.128/0001-13.

**Contrato nº:** 110/2022.

**Valor:** R\$132.582,10 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos)

**Modalidade da Licitação:** RDC nº 008/2022.

### **Descrição sucinta da situação atual da obra:**

Houve a execução total do objeto sendo entregues em perfeitas condições de uso os seguintes objetos: Reforma do bloco H do IF - Campus Juiz de Fora; Com a construção de parede de alvenaria, demolição de bancadas e instalação de infraestrutura elétrica e de cabeamento estruturado nas salas 206-A e 206-B (LICC 1 e LICC 2); Instalação de infraestrutura elétrica e de cabeamento estruturado na sala 201 (Sala de Desenho); Demolição de estruturas de alvenaria nas salas 202-A, 202-B, 202-C e 202-D; Instalação de divisórias na sala 202-B; Instalação de porta e divisórias, infraestrutura elétrica e de cabeamento estruturado para a criação da sala de professores.

Durante a execução do objeto houve mudanças no projeto de layout das salas 206-A e 206-B que implicaram em alterações nos demais projetos complementares, a exemplo do elétrico e de cabeamento estruturado, o que conseqüentemente também alterou outros serviços da planilha orçamentária, gerando a necessidade de aditivo de valor.

Juiz de Fora, 21 de maio de 2023.

---

Catarina Vieira Nagahama  
Fiscal Técnico do Contrato nº 110/2022

---

Denis Ribeiro Maurício  
Fiscal Técnico do Contrato nº 110/2022



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 01 – Demolição de bancada na antiga sala 206 (Laboratório de Hidráulica)



Registro Fotográfico nº 02 – Demolição de bancada na sala de aula 202-A



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 03 – Demolição de bancada na sala 202-B (Sala de bolsistas)



Registro Fotográfico nº 04 – Demolição de bancada na sala 202-C (Laboratório de Transportes)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 05 – Corte em alvenaria para instalação da porta da sala 206-B



Registro Fotográfico nº 06 – Retirada da porta da sala de aula 205





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 07 – Demolição da parede de alvenaria que divide as salas 201 (antigo LICC) e 202-D (antigo Laboratório de Transportes)



Registro Fotográfico nº 08 – Início da construção da parede de alvenaria na sala 206



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 09 – Corte na alvenaria para instalação de porta na futura sala de professores



Registro Fotográfico nº 10 – Execução do reboco da parede de alvenaria da sala 206 e início da instalação da infraestrutura elétrica



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 11 – Construção de parede de alvenaria para instalação de nova porta para sala de aula 205



Registro Fotográfico nº 12 – Acabamento para instalação do batente da porta da sala 206-B





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 13 – Acabamento na parede da nova sala 206-B (pós retirada de bancadas)



Registro Fotográfico nº 14 – Acabamento na parede da nova sala 201 (pós retirada de bancadas)





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 15 – Retirada de entulhos da demolição da parede da nova sala 201 para posterior finalização do piso



Registro Fotográfico nº 16 – Demolição do palanque da sala 202-C e instalação do eletroduto e tomadas médias da parede dos fundos



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 17 – Acabamento no piso da sala 201



Registro Fotográfico nº 18 – Retirada das divisórias internas da sala 201



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 19 – Instalação da porta da nova sala de professores e início das instalações elétricas do comando de iluminação



Registro Fotográfico nº 20 – Acabamento na parede da sala de aula 202-A (pós retirada de bancadas)






**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 21 – Acabamento na parede da sala 202-B (pós retirada de bancadas)



Registro Fotográfico nº 22 – Acabamento no piso da sala 202-C (pós retirada do palanque)




**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 23 – Acabamento na parede da sala 206-B (pós retirada de bancadas) e início das instalações elétricas das tomadas



Registro Fotográfico nº 24 – Instalação das novas portas das salas 206-B e 205 e acabamento na parede do corredor do bloco




**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 25 – Acabamento e pintura da parede da sala 206-A e início da instalação das tomadas



Registro Fotográfico nº 26 – Finalização das instalações elétricas, de ar condicionado e de cabeamento da sala 206-A






**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 27 – Quadro elétrico e rack da sala 206-A (LICC 1)



Registro Fotográfico nº 28 – Quadro elétrico da sala 206-A (LICC 1)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 28 – Separação do comando de iluminação das salas 206-A e 206-B



Registro Fotográfico nº 29 – Instalação do duto do aparelho de ar condicionado da sala 206-A



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 30 – Finalização das instalações elétricas e de cabeamento da sala 206-B (LICC 2)




Registro Fotográfico nº 31 – Quadro elétrico da sala 206-B (LICC 2)





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 32 – Quadro elétrico da sala 206-B (LICC 2)



Registro Fotográfico nº 33 – Rack da sala 206-B (LICC 2)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 34 – Finalização das instalações elétricas e de cabeamento da sala de professores




Registro Fotográfico nº 35 – Finalização das instalações elétricas e de cabeamento da sala de professores



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 36 – Finalização das instalações elétricas e de cabeamento da sala de aula 201



Registro Fotográfico nº 37 – Finalização das instalações elétricas da sala 202-C





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

---



Registro Fotográfico nº 38 – Finalização do acabamento na parede e na divisória da sala 202-A



Registro Fotográfico nº 39 – Finalização da instalação das divisórias da sala 202-B