

**ITENS EXECUTADOS E NÃO MEDIDOS**

Item	Código	Descrição	Unid.	Preço Unitário Original	Preço unitário com desconto	Quantidade Contrato Atualizado	Quantidade a ser Executada	Quantidade de alteração	Valor da alteração
NOVO 01	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	R\$ 37,33	R\$ 35,18	3228,77	3325,47	96,70	R\$ 3.401,52
NOVO 47	87251 - Adptado	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - adaptado para AC II	m²	R\$ 50,84	R\$ 47,91	436,25	692,13	255,88	R\$ 12.258,32
17.9	197	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM ARDÓSIA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	R\$ 7,74	R\$ 7,29	2288,82	2325,72	36,90	R\$ 269,13
NOVO 50	12.50.001 - fde	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE	m²	R\$ 9,41	R\$ 8,87	0,00	80,11	80,11	R\$ 710,34
7.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	R\$ 5,76	R\$ 5,43	101,95	182,06	80,11	R\$ 434,81
7.5	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	R\$ 29,09	R\$ 27,41	101,95	182,06	80,11	R\$ 2.195,94
NOVO 51	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 9,59	R\$ 9,04	0,00	39,00	39,00	R\$ 352,43
NOVO 52	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 7,11	R\$ 6,70	0,00	150,00	150,00	R\$ 1.004,96
<b>TOTAL PARCIAL:</b>									<b>R\$ 20.627,45</b>
<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>									<b>R\$ 5.730,96</b>
<b>TOTAL GERAL SEM REAJUSTE:</b>									<b>R\$ 26.358,41</b>
<b>TOTAL GERAL COM REAJUSTE DE 9,28% JA APLICADO AO CONTRATO:</b>									<b>R\$ 28.804,47</b>