



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2023 –INST. FED. DE EDUC., CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

PROCESSO: 64254.006841/2023-26

OBJETO: Aquisição de insumos agrícolas e agropecuários, materiais e ferramentas agrícolas e agropecuários

MAPA DE RISCOS

(Anexo IV da IN nº 05/2017 SEGES/MPDG)

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – CONTRATAR EMPRESA SEM ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1	Insucesso na execução do serviço pretendido		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as necessidades.	SALC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar diligências na fase de julgamento e conferência técnica na fase da habilitação.	SALC	

RISCO 02 – IRREGULARIDADE DA EMPRESA (CERTIDÕES)

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
Id	Dano		
1	Atraso no andamento do processo.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Conferência por meio de <i>check-list</i> .	SALC	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC
RISCO 03 – PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDO À FALTA DOS ITENS		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Atraso no andamento ou até paralisação das atividades.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a compra numa quantidade razoável, para manter o estoque com condições de atendimento.	Almoxarifado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Contatar os fornecedores para consultar a disponibilidade de fornecimento.	Setor Requisitante

Juiz de Fora - MG, 24 de agosto de 2023.

EUSTÁQUIO DE SOUZA MONTEIRO - 2º Ten
Comandante do Contingente