



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Nome da Obra: Obra de Substituição de Parte das Janelas Basculantes dos Blocos A, B, C, D, E do Campus Juiz De Fora (Etapa II).

Empresa Contratada: M Trindade Construtora Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.963.769/0001-55.

Contrato nº: 107/2022.

Valor: R\$ 543.734,05 (quinhentos e quarenta e três mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).

Modalidade da Licitação: RDC nº 006/2022.

Descrição sucinta da situação atual da obra:

Foi realizada a troca das janelas externas ao Pentágono (blocos A, B, C, D e E) do Campus Juiz de Fora, a fim de garantir maior circulação de ar nos ambientes com a instalação das novas janelas com abertura de 90°.

A obra iniciou pelos ambientes do bloco D, seguido do bloco C e E. Após, foram finalizados os blocos A e B. O planejamento da ordem de retirada das janelas foi feito de acordo com a organização de remanejamento de aulas e ambientes. Concomitante à obra, foi realizada também a reinstalação de todos os aparelhos de ar condicionado externos ao Pentágono, com instalação correta por fora das novas janelas.

Juiz de Fora, 01 de setembro de 2023.

Denis Ribeiro Maurício

Gestor Substituto do Contrato nº 107/2022 / Fiscal Técnico Titular -Área Elétrica



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 01 – Início da retirada das janelas externas do 2º pavimento do bloco D.



Registro Fotográfico nº 02 – Início da retirada das janelas externas do 2º pavimento do bloco D.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 03 – Retirada das janelas externas do 2º pavimento do bloco D.



Registro Fotográfico nº 04 – Armazenamento das janelas retiradas próximas ao bloco D.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 05 – Instalação da placa de obra.



Registro Fotográfico nº 06 – Assentamento de contramarco das janelas do 2º pavimento do bloco D.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 07 – Retirada das janelas do 1º pavimento do bloco D.



Registro Fotográfico nº 08 – Instalação das novas janelas do 1º pavimento do bloco D.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 09 – Instalação das novas janelas do 2º pavimento do bloco C.



Registro Fotográfico nº 10 – Finalização da troca das janelas do bloco C.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 11 – Retirada da janela restante do 2º pavimento do Bloco E.



Registro Fotográfico nº 12 – Finalização da troca das janelas do bloco E.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 13 – Assentamento de contramarco das janelas do 1º e 2º pavimento do bloco A.



Registro Fotográfico nº 14 – Assentamento de contramarco das janelas do 1º pavimento e instalação das novas janelas do 2º pavimento do bloco A.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 15 – Retirada das janelas do 2º pavimento do bloco B.



Registro Fotográfico nº 16 – Assentamento de contramarco das janelas do 2º pavimento do bloco B.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 17 – Finalização da troca das janelas do bloco A.



Registro Fotográfico nº 18 – Assentamento de contramarco e instalação das janelas do 1º pavimento do bloco B.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 19 – Assentamento de contramarco da janela restante do 1º pavimento do bloco D.



Registro Fotográfico nº 20 – Finalização da troca das janelas do bloco D.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Registro Fotográfico nº 21 – Finalização da troca das janelas do bloco B.