

Memória de cálculo do TA 011 – Contrato 008/2018 – empresa Viçoserv

O valor mensal da contratação é de **R\$ 88.792,43 (oitenta e oito mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)** para o período 02/10/2023 a 02/04/2024 e o valor para esse período é de **R\$ 532.754,58 (quinhentos e trinta e dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**.

<u>I tem 1 – Recepcionista (07 postos a partir de 13/06/2019)</u>		
OUT/2018 (28 dias)	R\$ 4.055,54 x 11 / 30 x 28	R\$ 41.636,88
NOV/2018 (04 dias)	R\$ 4.055,54 x 11 / 30 x 4	R\$ 5.948,13
NOV/2018 (26 dias)	R\$ 4.068,27 x 11 / 30 x 26	R\$ 38.784,17
DEZ/2018 (01 mês)	R\$ 4.068,27 x 11 x 1	R\$ 44.750,97
JAN/2019 a Maio/2019 (05 meses)	R\$ 4.280,13 x 11 x 5	R\$ 235.407,15
JUN/2019 (12 dias)	R\$ 4.280,13 x 11 / 30 x 12	R\$ 18.832,57
JUN/2019 (03 dias)	R\$ 4.280,13 x 8 / 30 x 3	R\$ 3.424,10
JUN/2019 (15 dias)	R\$ 4.280,13 x 7 / 30 x 15	R\$ 14.980,45
JUL/2019 a SET/2019 (03 meses)	R\$ 4.280,13 x 7 x 3	R\$ 89.882,73
OUT/2019 (02 dias)	R\$ 4.280,13 x 7 / 30 x 2	R\$ 1.997,39
OUT/2019 (28 dias)	R\$ 4.222,02 x 7 / 30 x 28	R\$ 27.583,86
NOV/2019 (24 dias)	R\$ 4.222,02 x 7 / 30 x 24	R\$ 23.643,31
NOV/2019 (06 dias)	R\$ 4.248,98 x 7 / 30 x 6	R\$ 5.948,57
DEZ/2019 (01 mês)	R\$ 4.248,98 x 7 x 1	R\$ 29.742,86
JAN/2020 a MAR/2020 (03 meses)	R\$ 4.387,14 x 7 x 3	R\$ 92.129,94
ABR/2020 a JUN/2020 (03 meses)	R\$ 4.352,24 x 7 x 3	R\$ 91.397,04
JUL/2020 a DEZ/2020 (06 meses)	R\$ 4.387,14 x 7 x 6	R\$ 184.259,88
JAN/2021 a DEZ/2021 (12 meses)	R\$ 4.556,74 x 7 x 12	R\$ 382.766,16
JAN/2022 a FEV/2023 (14 meses)	R\$ 4.996,85 x 7 x 14	R\$ 489.691,30
MAR/2023 a SET/2023 (07 meses)	R\$ 5.508,53 x 7 x 7	R\$ 269.917,97
OUT/2023 a MAR/2024 (06 meses)	R\$ 5.508,53 x 7 x 6	R\$ 231.358,26
ABRIL/2024 (02 dias)	R\$ 5.508,53 x 7 / 30 x 2	R\$ 2.570,65
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023		R\$ 2.326.654,34
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 2.095.296,08
DIFERENÇA		R\$ 231.358,26
<u>I tem 2 - Contínuo (01 posto)</u>		
OUT/2018 (28 dias)	R\$ 2.583,31 x 1 / 30 x 28	R\$ 2.411,09
NOV/2018 (04 dias)	R\$ 2.583,31 x 1 / 30 x 4	R\$ 344,44
NOV/2018 (26 dias)	R\$ 2.596,02 x 1 / 30 x 26	R\$ 2.249,88
DEZ/2018 (01 mês)	R\$ 2.596,02 x 1 x 1	R\$ 2.596,02

JAN/2019 a SET/2019 (09 meses)	R\$ 2.726,90 x 1 X 9	R\$ 24.542,10
OUT/2019 (02 dias)	R\$ 2.726,90 x 1 / 30 x 2	R\$ 181,79
OUT/2019 (28 dias)	R\$ 2.693,16 x 1 / 30 x 28	R\$ 2.513,62
NOV/2019 (24 dias)	R\$ 2.693,16 x 1 / 30 x 24	R\$ 2.154,53
NOV/2019 (06 dias)	R\$ 2.717,29 x 1 / 30 x 6	R\$ 543,46
DEZ/2019 (01 mês)	R\$ 2.717,29 x 1 x 1	R\$ 2.717,29
JAN/2020 a MAR/2020 (03 meses)	R\$ 2.803,68 x 1 x 3	R\$ 8.411,04
ABR/2020 a JUN/2020 (03 meses)	R\$ 2.783,42 x 1 x 3	R\$ 8.350,26
JUL/2020 a DEZ/2020 (06 meses)	R\$ 2.803,68 x 1 x 6	R\$ 16.822,08
JAN/2021 a DEZ/2021 (12 meses)	R\$ 2.909,97 x 1 x 12	R\$ 34.919,64
JAN/2022 a FEV/2023 (14 meses)	R\$ 3.182,85 x 1 x 14	R\$ 44.559,90
MAR/2023 a SET/2023 (07 meses)	R\$ 3.558,02 x 1 x 7	R\$ 24.906,14
OUT/2023 a MAR/2024 (06 meses)	R\$ 3.558,02 x 1 x 6	R\$ 21.348,12
ABRIL/2024 (02 dias)	R\$ 3.558,02 x 1 / 30 x 2	R\$ 237,20
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023		R\$ 199.808,60
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 178.460,48
DIFERENÇA		R\$ 21.348,12
<u>Item 3 – Almoxarife – (Posto extinto a partir de 13/06/2019)</u>		
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO		R\$ 29.662,22
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 29.662,22
DIFERENÇA		SUPRIMIDO
<u>Item 4 – Copeiragem (01 posto)</u>		
OUT/2018 (28 dias)	R\$ 2.595,81 x 1 / 30 x 28	R\$ 2.422,76
NOV/2018 (04 dias)	R\$ 2.595,81 x 1 / 30 x 4	R\$ 346,11
NOV/2018 (26 dias)	R\$ 2.608,47 x 1 / 30 x 26	R\$ 2.260,67
DEZ/2018 (01 mês)	R\$ 2.608,47 x 1 x 1	R\$ 2.608,47
JAN/2019 a SET/2019 (09 meses)	R\$ 2.739,07 x 1 X 9	R\$ 24.651,63
OUT/2019 (02 dias)	R\$ 2.739,07 x 1 / 30 x 2	R\$ 182,60
OUT/2019 (28 dias)	R\$ 2.705,41 x 1 / 30 x 28	R\$ 2.525,05
NOV/2019 (24 dias)	R\$ 2.705,41 x 1 / 30 x 24	R\$ 2.164,33
NOV/2019 (06 dias)	R\$ 2.729,49 x 1 / 30 x 6	R\$ 545,90
DEZ/2019 (01 mês)	R\$ 2.729,49 x 1 x 1	R\$ 2.729,49
JAN/2020 a MAR/2020 (03 meses)	R\$ 2.815,68 x 1 x 3	R\$ 8.447,04
ABR/2020 a JUN/2020 (03 meses)	R\$ 2.795,47 x 1 x 3	R\$ 8.386,41
JUL/2020 a DEZ/2020 (06 meses)	R\$ 2.815,68 x 1 x 6	R\$ 16.894,08
JAN/2021 a DEZ/2021 (12 meses)	R\$ 2.921,73 x 1 x 12	R\$ 35.060,76

JAN/2022 a FEV/2023 (14 meses)	R\$ 3.194,01 x 1 x 14	R\$ 44.716,14
MAR/2023 a SET/2023 (07 meses)	R\$ 3.742,31 x 1 x 7	R\$ 26.196,17
OUT/2023 a MAR/2024 (06 meses)	R\$ 3.742,31 x 1 x 6	R\$22.453,86
ABRIL/2024 (02 dias)	R\$ 3.742,31 x 1 / 30 x 2	R\$ 249,49
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023		R\$ 202.840,96
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 180.387,10
DIFERENÇA		R\$ 22.453,86
<u>I tem 5 – Oficial de Manutenção Predial (01 posto)</u>		
OUT/2018 (28 dias)	R\$ 2.948,16 x 1 / 30 x 28	R\$ 2.751,62
NOV/2018 (04 dias)	R\$ 2.948,16 x 1 / 30 x 4	R\$ 393,09
NOV/2018 (26 dias)	R\$ 2.960,60 x 1 / 30 x 26	R\$ 2.565,85
DEZ/2018 (01 mês)	R\$ 2.960,60 x 1 x 1	R\$ 2.960,60
JAN/2019 a SET/2019 (09 meses)	R\$ 3.107,07 x 1 X 9	R\$ 27.963,63
OUT/2019 (02 dias)	R\$ 3.107,07 x 1 / 30 x 2	R\$ 207,14
OUT/2019 (28 dias)	R\$ 3.068,53 x 1 / 30 x 28	R\$ 2.863,96
NOV/2019 (24 dias)	R\$ 3.068,53 x 1 / 30 x 24	R\$ 2.454,82
NOV/2019 (06 dias)	R\$ 3.092,80 x 1 / 30 x 6	R\$ 618,56
DEZ/2019 (01 mês)	R\$ 3.092,80 x 1 x 1	R\$ 3.092,80
JAN/2020 a MAR/2020 (03 meses)	R\$ 3.189,09 x 1 x 3	R\$ 9.567,27
ABR/2020 a JUN/2020 (03 meses)	R\$ 3.165,94 x 1 x 3	R\$ 9.497,82
JUL/2020 a DEZ/2020 (06 meses)	R\$ 3.189,09 x 1 x 6	R\$ 19.134,54
JAN/2021 a DEZ/2021 (12 meses)	R\$ 3.307,25 x 1 x 12	R\$ 39.687,00
JAN/2022 a FEV/2023 (14 meses)	R\$ 3.612,27 x 1 x 14	R\$ 50.571,78
MAR/2023 a SET/2023 (07 meses)	R\$ 5.013,55 x 1 x 7	R\$ 35.094,85
OUT/2023 a MAR/2024 (06 meses)	R\$ 5.013,55 x 1 x 6	R\$30.081,30
ABRIL/2024 (02 dias)	R\$ 5.013,55 x 1 / 30 x 2	R\$ 334,24
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023		R\$ 239.840,87
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 209.759,57
DIFERENÇA		R\$ 30.081,30
<u>I tem 6 – Servente de limpeza (05 postos)</u>		
OUT/2018 (28 dias)	R\$ 15.083,21 x 1 / 30 x 28	R\$ 14.077,66
NOV/2018 (04 dias)	R\$ 15.083,21 x 1 / 30 x 4	R\$ 2.011,09
NOV/2018 (26 dias)	R\$ 15.147,03 x 1 / 30 x 26	R\$ 13.127,43
DEZ/2018 (01 mês)	R\$ 15.147,03 x 1 x 1	R\$ 15.147,03

JAN/2019 a SET/2019 (09 meses)	R\$ 15.805,36 x 1 X 9	R\$ 142.248,24
OUT/2019 (02 dias)	R\$ 15.805,36 x 1 / 30 x 2	R\$ 1.053,69
OUT/2019 (28 dias)	R\$ 15.641,71 x 1 / 30 x 28	R\$ 14.598,93
NOV/2019 (24 dias)	R\$ 15.641,71 x 1 / 30 x 24	R\$ 12.513,37
NOV/2019 (06 dias)	R\$ 15.759,28 x 1 / 30 x 6	R\$ 3.151,86
DEZ/2019 (01 mês)	R\$ 15.759,28 x 1 x 1	R\$ 15.759,28
JAN/2020 a MAR/2020 (03 meses)	R\$ 16.182,19 x 1 x 3	R\$ 48.546,57
ABR/2020 a JUN/2020 (03 meses)	R\$ 16.094,46 x 1 x 3	R\$ 48.283,38
JUL/2020 a DEZ/2020 (06 meses)	R\$ 16.182,19 x 1 x 6	R\$ 97.093,14
JAN/2021 a DEZ/2021 (12 meses)	R\$ 16.722,02 x 1 x 12	R\$ 200.664,24
JAN/2022 a FEV/2023 (14 meses)	R\$ 18.105,55 x 1 x 14	R\$ 253.470,00
MAR/2023 a SET/2023 (07 meses)	R\$ 20.827,52 x 1 x 7	R\$ 145.792,64
OUT/2023 a MAR/2024 (06 meses)	R\$ 20.827,52 x 1 x 6	R\$124.965,12
ABRIL/2024 (02 dias)	R\$ 20.827,52 x 1 / 30 x 2	R\$ 1.388,50
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023		R\$ 1.153.892,17
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO NO ITEM		R\$ 1.028.927,05
DIFERENÇA		
Item 7 – Vigia diurno (02 postos a partir de 13/06/2019) e 04 postos a partir de 20/04/2021		
OUT/2018 (28 dias)	R\$ 3.156,23 x 4 / 30 x 28	R\$ 11.783,26
NOV/2018 (04 dias)	R\$ 3.156,23 x 4 / 30 x 4	R\$ 1.683,32
NOV/2018 (26 dias)	R\$ 3.164,56 x 4 / 30 x 26	R\$ 10.970,47
DEZ/2018 (01 mês)	R\$ 3.164,56 x 4 x 1	R\$ 12.658,24
JAN/2019 a Maio/2019 (05 meses)	R\$ 3.331,40 x 4 X 5	R\$ 66.628,00
JUN/2019 (12 dias)	R\$ 3.331,40 x 4 / 30 x 12	R\$ 5.330,24
JUN/2019 (18 dias)	R\$ 3.331,40 x 2 / 30 x 18	R\$ 3.997,68
JUL/2019 a SET/2019 (03 meses)	R\$ 3.331,40 x 2 x 3	R\$ 19.988,40
OUT/2019 (02 dias)	R\$ 3.331,40 x 2 / 30 x 2	R\$ 444,19
OUT/2019 (28 dias)	R\$ 3.289,29 x 2 / 30 x 28	R\$ 6.140,01
NOV/2019 (24 dias)	R\$ 3.289,29 x 2 / 30 x 24	R\$ 5.262,86
NOV/2019 (06 dias)	R\$ 3.307,41 x 2 / 30 x 6	R\$ 1.322,96
DEZ/2019 (01 mês)	R\$ 3.307,41 x 2 x 1	R\$ 6.614,82
JAN/2020 a MAR/2020 (03 meses)	R\$ 3.416,03 x 2 x 3	R\$ 20.496,18
ABR/2020 a JUN/2020 (03 meses)	R\$ 3.388,64 x 2 x 3	R\$ 20.331,84
JUL/2020 a DEZ/2020 (06 meses)	R\$ 3.416,03 x 2 x 6	R\$ 40.992,36
JAN/2021 a MAR/2021 (03 meses)	R\$ 3.547,91 x 2 x 3	R\$ 21.287,46
ABRIL/2021 (19 dias)	R\$ 3.547,91 x 2 / 30 x 19	R\$ 4.494,02
ABRIL/2021 (11 dias)	R\$ 3.547,91 x 4 / 30 x 11	R\$ 5.203,60

MAIO/2021 a DEZ/2021 (08 meses)	R\$ 3.547,91 x 4 x 8	R\$ 113.533,12
JAN/2022 a FEV/2023 (14 meses)	R\$ 3.892,58 x 4 x 14	R\$ 217.984,48
MAR/2023 a SET/2023 (07 meses)	R\$ 4.272,83 x 4 x 7	R\$ 119.639,24
OUT/2023 a MAR/2024 (06 meses)	R\$ 4.272,83 x 4 x 6	R\$ 102.547,92
ABRIL/2024 (02 dias)	R\$ 4.272,83 x 4 / 30 x 2	R\$ 1.139,42
TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023		R\$ 820.474,09
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO		R\$ 717.926,17
DIFERENÇA		R\$ 102.547,92

Totalizações:

TOTAL DO ITEM COM A PRORROGAÇÃO 2023	R\$ 4.973.173,25
TOTAL ANTERIOR CONTRATADO	R\$ 4.440.418,67
DIFERENÇA	R\$ 532.754,58