

QUADRO RESUMO - CÁLCULO DOS VALORES A SEREM ADITIVADOS, CONSIDERANDO OS REAJUSTES

Cálculo dos percentuais de reajuste aplicados aos itens da proposta de alteração contratual

	Itens da planilha orçamentária	Descrição	Valor s/ reajuste	Valor s/ reajuste com BDI	Valor total planilha supressão	Valor total planilha acréscimos	Valor com o 1º reajuste - 5,33%	Valor com o 2º reajuste - 15,93%	Valor com o 3º reajuste - 10,70%	Total Supressão	Total Acréscimos	
SUPRESSÃO	10.2.3	LUMINÁRIA SOBREPOR	-R\$13.121,80	-R\$16.248,67	-R\$16.248,67		-R\$17.114,72	-R\$19.841,10	-R\$21.964,10	-R\$21.964,10		
	18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.3.6, 18.3.7, 18.3.8, 18.3.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PISO TÁTIL E ITENS DE ACESSIBILIDADE	-R\$6.757,87	-R\$8.368,25	-R\$8.368,25		-R\$8.814,27	-R\$10.218,39	-R\$11.311,75	-R\$11.311,75		
	12.31, 12.36	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO	-R\$2.452,86	-R\$3.037,36	-R\$3.037,36		-R\$3.199,25	-R\$3.708,89		-R\$3.708,89		
ACRÉSCIMOS	10.2.1	LUMINÁRIA EMBUTIR	R\$12.182,04	R\$15.084,97		R\$15.084,97	R\$15.889,00	R\$18.420,12	R\$20.391,07		R\$20.391,07	
	NOVO46, 12.10, 12.11, 12.13, 12.22, 12.26, NOVO33, NOVO34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC, INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA BEBEDOUROS	R\$657,37	R\$814,02		R\$814,02	R\$857,40	R\$993,99	R\$1.100,35		R\$1.100,35	
					VALORES TOTAIS	-R\$27.654,27	R\$15.898,99			VALORES TOTAIS	-R\$36.984,74	R\$21.491,42

Valor total final do aditivo	-R\$15.493,33
-------------------------------------	----------------------

OBS: Em razão dos atrasos verificados na execução do objeto e considerando o que dispõe o art. 6º do Decreto 1.054/1994, alguns serviços que compõe o escopo da obra não foram objeto do reajustamento realizado pelo Termo de Reajustamento 3. Por essa razão, os valores desses serviços, que estão sendo suprimidos, foram considerados sem a incidência do 3º reajuste.