

ADITIVO 2 - Gás e urbanização

2 mensagens

Leonardo Moreira Barra <leonardo.barra@ifsudestemg.edu.br>

1 de novembro de 2023 às 18:16

Para: Heraldo Mendes <htmendesengenharia@gmail.com>, HTMENDES CONSTRUTORAMA <htmendesconstrutorama@gmail.com>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Alexandre Natalino <alexandrenatalino5@gmail.com>, Rodrigo Augusto Coelho Guedes <rodrigo.augusto@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Alexandre

Conforme conversamos por telefone, segue em anexo a proposta de aditivo 2 para contemplar a instalação de gás GLP no Galpão e a urbanização da edificação. Segue em anexo os projetos, planilha de aditivo com memória de cálculo e o cronograma ampliado para 4 meses.

Solicito o "de acordo" da empresa até o dia 06/11/2023. Desde já agradeço e aguardo retorno

Atenciosamente

Leonardo.

--

Leonardo Moreira Barra

Engenheiro Civil

IF Sudeste MG

Reitoria - Diretoria de Expansão

Av. Luz Interior 16 - 4º andar.


Estrela Sul - Juiz de Fora - MG - Tel. (32) 3257-4140 / 98424-9505

4 anexos

 @ PRJ GAS GLP.GALP.MNÇ 31 10 2023.dwg
3808K

 Aditivo 2 via interna.dwg
1847K

 PLANILHA Aditivo 2 Galpão INTER.xlsx
52K

 Cronograma Aditivo 2.pdf
432K

Alexandre Natalino <alexandrenatalino5@gmail.com>

6 de novembro de 2023 às 16:15

Para: Leonardo Moreira Barra <leonardo.barra@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Heraldo Mendes <htmendesengenharia@gmail.com>, HTMENDES CONSTRUTORAMA <htmendesconstrutorama@gmail.com>, Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Rodrigo Augusto Coelho Guedes <rodrigo.augusto@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, boa tarde!

A empresa está de acordo e também enviamos uma carta juntamente com a correção medição 4, no item 1.3 reforçando a concordância.

[Texto das mensagens anteriores oculto]