

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE	22/03/2024 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de apoio para realização da 134a Reunião do CONIF em Juiz de Fora - MG		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Alteração de data	O CONIF, por algum motivo externo, alterar a data do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Nova data para o evento.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a agenda do CONIF e solicitar, com antecedência, a confirmação das datas. **Responsável:** ALICE ALEIXO FONSECA

Ações de Contingência

C-01 Negociações com a contratada e eventual alteração dos termos do contrato. **Responsável:** ALICE ALEIXO FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação não ser concluída a tempo	Demora na elaboração dos documentos e tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco do evento ser cancelado.

Ações Preventivas

P-01 Tramitar o processo com a maior brevidade possível. **Responsável:** ALICE ALEIXO FONSECA

Ações de Contingência

C-01 Negociar alteração da data do evento **Responsável:** ALICE ALEIXO FONSECA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALICE ALEIXO FONSECA

Autoridade competente