25/05/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/431048478

ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO SUDESTE DE MINAS
GABINETE

RUA LUZ INTERIOR, LOTE 16, QUADRA G, 9° ANDAR, BAIRRO ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA/MG- CEP: 36.030-776 TELEFONE (32) 3257-4145 / 3257-4144 / 3257-4143 /
8436-6796

NOTA n. 00076/2020/GAB/PFIFSUDESTE DE MINAS/PGF/AGU

NUP: 23223.002141/2020-08

INTERESSADOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE
MINAS GERALIS - IFSUDESTE MG

ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

1. A matéria aqui versada fora objeto de reunides com a Gestdo, e diante da identidade dos impactos da
pandemia nos contratos administrativos da Administragdo Direta e Indireta, examinada juridicamente e com a necessaria
acuidade técnica por varios 6rgaos da PGF/AGU, tendo sido confeccionadas manifestagdes que abrangem a matéria de
modo amplo e, inclusive, referencial, as mesmos passam encampadas, em aplauso aos principios da economia e
celeridade processuais.

2. A consulta fora deduzida pelo Ilustrissimo Pro-Reitor de Administragdo e Planejamento, no Memorando
Eletronico 543/2020, datado de 20/05/2020, nos seguintes termos, in verbis:

Reporto-me ainda ao PARECER n.° 26/2020/DECOR/CGU/AGU, que conclui:

Ante o exposto, considerando o estado de calamidade publica gerado pela pandemia do novo
coronavirus e com fundamento, sobretudo, no direito a vida, no direito a saude, na necessidade de
protecao dos empregos e no principio da preservagdo das empresas, entende-se que:

a) nos casos de reducio da demanda da Administracdo acompanhada da implementagio das
medidas recomendadas pelaSecretaria de Gestdo do Ministério da Economia, o pagamento
pela Administraciao dos valores correspondentes aossalarios dos empregados das empresas
prestadoras de servicos continuos com dedicacio exclusiva de méao de obra éjuridicamente
valido por forca da imprevisibilidade da atual pandemia do novo coronavirus e por ser
medida absolutamente coerente com o esfor¢o de reducio das interacoes sociais como forma
de preservar vidas e evitar o colapsodo sistema de satde;

b) os descontos das parcelas referentes ao auxilio-transporte e ao auxilio-alimenta¢do devem ser
efetuados na forma da NotaTécnica n.° 66/2018-MP, mas ndo seria fora de propdsito recomendar
que o Ministério da Economia aprecie a possibilidade deedicdo de norma que assegure a
manutengdo dos valores correspondentes ao auxilio-alimentagdo percebidos pelos
empregadosterceirizados, uma vez que se sabe que a parcela ¢ extremamente significativa para a
subsisténcia dos trabalhadores;

¢) as empresas terceirizadas deverdo se valer dos mecanismos previstos na Medida Provisoria n.°
927/2020 e recomendados pelaSecretaria de Gestdo do Ministério da Economia (teletrabalho,
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antecipagdo de férias e feriados, concessdo de férias coletivas,banco de horas e adogdo de regime
de jornada em turnos alternados de revezamento) para buscar superar o momento de crise; e

d) os servicos essenciais devem ser preservados e os custos relativos as substituicdes de
empregados do grupo de risco deverdo sersuportados pela Administracdo quando presentes os
requisitos autorizadores do reequilibrio economico-financeiro

Com base na situagdo relatada e considerando a edigdo da Medida Provisoria 936/2020 pergunta-
se

1- Na situac@o onde ndo esta sendo possivel o trabalho presencial por consequéncia da suspensio
das atividades presenciais, nem remoto ou, ainda, em turnos de revezamento dos funcionarios
terceirizados, deve-se suspender ou interromper o contrato? Nesta hipotese considera-se que ja
foram concedidas férias ou o adiantamento destas.

2- Na hipotese da suspensao do contrato devera ser celebrado termo aditivo?

3- Neste caso os pagamentos devidos a contratada deverdo ser mantidos mesmo o servigo nio
sendo prestado por conta da necessidade de suspensdo das atividades académicas presenciais
(situagdo excepcional devido a pandemia do COVID-19)?

4- Sendo a hipdtese a ser seguida a interrupgdo do contrato ha a necessidade de termo aditivo ou é
possivel algum ato unilateral da administragdo?

5- Neste caso os pagamentos devidos a contratada devem ser mantidos?

6- Nos casos de suspensdo dos contratos onde a contratada optar por rescindir os contratos de
trabalho com seus colaboradores a administracdo devera indenizar os custos com as eventuais
rescisoes utilizando-se da conta vinculada. Nos casos de retomada do servigo e de eventuais novas
contratagdes, ou nos casos em que o saldo disponivel na conta vinculada ainda for insuficiente, a
administracdo pode proceder ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato novas
contratacdes, ou nos casos em que o saldo disponivel na conta vinculada ainda for insuficiente, a
administracdo pode proceder ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato?

3. Sobre a temadtica, tendo em vista o contexto da pandemia em que estamos mergulhados, estamos diante
das repercussoes, também nos contratos administrativos, da necessidade de isolamento social, passados mais de 60 dias
da Decretagdo do Estado de Calamidade Publica pelo Congresso Nacional e da suspensdo do calendario académico, ja
que a conjuntura mereceu das Instituicdes atuacdo firme e proativa, valendo citar, em rol exemplificativo, os seguintes
fundamentos para a ado¢do de medidas especificas vivenciadas. Vejamos, pois:

(i) a Lei Federal n° 13.979/2020, que estabelece medidas para o enfrentamento de emergéncias de satde
publica de importancia internacional em virtude do coronavirus, responsavel pelosurto de 2019, regulamentada, por sua
vez, pela Portaria do Ministério da Satude n° 356, de11/03/2020;

(i1) o Decreto Federal n® 7.616, de 17/11/2011, o Decreto Federal n° 10.212, de 30/01/2020, ¢ a Portaria n°
188, de 03/02/2020, que dispdem sobre a declaracdo de emergéncia em saudepublica de importdncia nacional e
internacional, ¢ o Decreto Lgislativo n° n® 06, de 20/03/2020, que reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorréncia do estado de calamidade publica, nos termos da solicitagdo do
Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de margo de 2020.

(ii1) as recomendagdes governamentais para a aplicacdo da Nota Técnica DELOG/SEGES/MPn°66/2018
aos contratos de prestagcdo de servicos terceirizados;

(iv) as orientacdes constantes do COMUNICADO N° 18/SGA, de 18 de margo de 2020 ¢ da Portaria-R
213/2020.9.
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(v) a Portaria n® 216, de 16/03/2020, que suspendeu as atividades académicas do IF Sudeste MG.

4, Nesse contexto, no que atine as indagagdes postas no item 2, passa-se a responder, objetivamente:

I- No que atine a questao "I- Na situagcdo onde ndo esta sendo possivel o trabalho presencial por
consequéncia da suspensdo das atividades presenciais, nem remoto ou, ainda, em turnos de revezamento dos
funciondrios terceirizados, deve-se suspender ou interromper o contrato? Nesta hipdtese considera-se que ja foram
concedidas férias ou o adiantamento destas'', a resposta partira, necessariamente, do esclarecimento a ser prestado
pela Administracdo se, com o retorno das atividades apés o contexto do isolamento social, sera necessaria a
manutenc¢io do objeto do contrato.

5. Cite-se, a guisa de ilustragdo, o exemplo dos Restaurantes Universitarios que, embora ndo estejam a
funcionar neste momento, em decorréncia da suspensdo do calendario académico, devera retornar a funcionar,
principalmente nos campi distantes de areas urbanas, como o caso do campus Rio Pomba e do campus Muriaé - rural - em
que a alimentagdo dos discentes depende, necessariamente, destes servigos.

6. Assim, rescindir o contrato para, assim que rertornarem as atividades académicas, fazer-se nova licitacao,
com todas as decorréncias dela derivadas, como custos de publicagdo, de horas de trabalho de servidores publicos etc.,
ndo seria a medida mais adequada.

7. Sobre a matéria, orienta-se pela ado¢do do PARECER REFERENCIAL n. 00018/2020/CONJUR-
MS/CGU/AGU,_NUP: 25000.059436/2018-73, cépia anexa (importante registrar que a cépia incluira todo o
processo remetido a analise, inclusive a minuta de aditivo que fora deduzida pela Administracio) que concluiu:

CONCLUSAO

Ante o exposto, primeiramente, convém firmar as seguintes balizas, acerca da possibilidade de
suspensao dos contratos administrativos

a) a suspensdo contratual pode se dar através de trés formas: a) unilateralmente pela
Administragdo, b) unilateralmente pelo contratado e ¢) consensualmente;

b) a Administracdo Publica detém a prerrogativa administrativa implicita de determinar a
suspensdo temporaria da execugdo contratual unilateralmente, mesmo sem concordancia do
particular;

c) o particular apenas detém a prerrogativa de suspensdo unilateral quando diante dos
inadimplementos contratuais indicados pelos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, e
mesmo assim, apenas se tais fatos juridicos ndo forem caracterizados em periodo de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra;

d) no periodo de calamidade publica decorrente do combate a pandemia do COVID-19, inexiste
direito a suspensdo contratual unilateral por parte do particular;

e) ¢ possivel a suspensao do contrato administrativo de forma consensual, mediante a avaliacao de
conveniéncia e oportunidade pela Administracdo e aceite da empresa contratada;

f) as hipoteses de alteragdo consensual previstas pelo inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93
devem ser compreendidas como exemplificativas;

g) como efeito geral da suspensdo contratual consensual, temos a prorrogagdo dos prazos
contratuais;

h) na hipdtese em que a suspensdo da execugdo ocorreu por fato do principe ou forga maior, em
data anterior ao da assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial da
suspensdo, com reconhecimento retroativo pelo termo aditivo, desde que haja comprovagio, nos
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autos, do impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, decorrente de fato impeditivo
legitimador da prorrogagdo;

i) Na hipotese de inexisténcia desta comprovagdo, o termo inicial da suspensdo serd o da
assinatura do termo aditivo.

Firmadas tais premissas basilares e atendidas as recomendacdes apontadas neste Parecer
Referencial, resguardando-se o juizo de conveniéncia e oportunidade do Administrador, as
questdes de ordem fatica e técnica e as valoragdes de cunho econdmico-financeiro, o
procedimento estara apto para a producdo de seus regulares efeitos.

E necessario que a area técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos
termos da presente manifestagdo, consoante exigéncia contida no item I da ON. AGU n. 55, de 23
de maio de 2014.

Deve, ainda, o Administrador inserir copia da presente manifestacdo referencial no SEI-MS, e
acostar em cada um dos autos em que se pretender a suspensao do contrato administrativo, em em
funcdo de reflexos das agdes de enfrentamento da emergéncia de saude publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus.

Nio sendo o caso, a persisténcia de divida de cunho juridico devera resultar na remessa do
processo administrativo a esta CGLICI/CONJUR/MS para exame individualizado,
mediante formulacdo dos questionamentos juridicos especificos.

()

8. A manifestacdo juridica referencial encontra fundamentos e condi¢des, que estdo desenhados no
PARECER incluso, suso citado, ¢ que devem ser observadas em sua totalidade pela Administragdo, sendo que ha
justificativa para a adog@o no ambito do IF SUDESTE MG diante da notoriedade de que as duvidas deduzidas sobre a
matéria t€m sido generalizadas. Todos os campi do IF Sudeste e a Reitoria tém demandado a Gestdo sobre as questdes.

9. No que atine, pois, a segunda e a terceira dividas deduzidas, também elas estdo respondidas no bojo
do PARECER REFERENCIAL suso citado: 2- Na hipotese da suspensdo do contrato deverda ser celebrado termo
aditivo? e 3) Neste caso os pagamentos devidos a contratada deverido ser mantidos mesmo o servico niao sendo
prestado por conta da necessidade de suspensdo das atividades académicas presenciais (situacido excepcional
devido a pandemia do COVID-19)? Nessa toada, caso a administracio, apos tomar ciéncia do contetido do parecer
em questio, ainda tiver diavidas juridicas, devera pontu=a-las de modo claro, a luz do caso concreto, e encaminha-
las a procuradoria.

10. Nesse caso, estamos a adotar este PARECER REFERENCIAL de modo a orientar os Gestores
sobre a forma de instrucio dos porcessos, as hipoteses de suspensio e a minuta de aditivo, devendo os mesmos, a
partir de tais esclarecimentos, instruir o feito com:

"E necessario que a area técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda
aos termos da presente manifestaciio, consoante exigéncia contida no item I da ON. AGU n.
55, de 23 de maio de 2014.

Deve, ainda, 0 Administrador inserir copia da presente manifestacio referencial no SEI-MS,
e acostar em cada um dos autos em que se pretender a suspensio do contrato
administrativo, em em funcio de reflexos das acdes de enfrentamento da emergéncia de
saide publica de importancia internacional decorrente do coronavirus.

Nao sendo o caso, a persisténcia de divida de cunho juridico devera resultar na remessa do
processo administrativo a esta CGLICI/CONJUR/MS para exame individualizado,
mediante formulagio dos questionamentos juridicos especificos".
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11. Feitas estas consideragdes sobre as hipoteses de suspensdo, caso a administra¢ao avalie que ndo haverd a
manuten¢do da necessidade de prestacdo dos servigos etc. apos este periodo de suspensdo dos calendarios, quando do
retorno as atividades académicas, atraidos estardo os regramentos insculpidos no art. 78 e ss., da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

I - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

IT - o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

IIT - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V - a paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administracio;

VI - a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas
no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execu¢do, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 12 do art. 67
desta Lei;

IX - a decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil,
X - a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execugdo do contrato;

XII - razoes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressio, por parte da Administracio, de obras, servicos ou compras, acarretando

modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 desta
Lei;

XIV - a suspensio de sua execu¢ido, por ordem escrita da Administraciio, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizacdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacio;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacdo;

XVI - a ndo liberacdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucio do contrato.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sangdes penais
cabiveis. (Incluido pela Lei n® 9.854, de 1999)

Paragrafo unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracio, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

I - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacio, desde
que haja conveniéncia para a Administracio;
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III - judicial, nos termos da legislagdo;
IV - (VETADO)
IV - (Vetado). (Redagdo dada pela Lei n® 8.883, de 1994)

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

§ 22 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja
culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolug@o de garantia;
IT - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;

III - pagamento do custo da desmobilizagao.

§ 32 (VETADO)

§ 3° (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
§ 42 (VETADO)
§ 4° (Vetado). (Redagdo dada pela Lei n® 8.883, de 1994),

§ 52 Ocorrendo impedimento, paralisacio ou susta¢io do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

12. No que atine a rescisdo, o tratamento de cada uma das hipdteses esta elencado acima, no art. 79, e ndo
havera "manutencdo de pagamento", uma vez que ndo ha contraprestacdo por algo ndo prestado, devendo-se observar,
porém, o contido no art. 79, §2° da Lei 8.666/93. Em todos os casos, os processos deverdo ser instruidos e
encaminhados previamente a procuradoria, para exame da legalidade da rescisdo e dos eventuais ressarcimentos etc.

13. No que se refere, por fim, a ultima questﬁo[l], certo ¢ que as hipoteses de levantamento dos valores da
conta vinculada constam do contrato, de modo que, ocorrendo o fato gerador, serd devido. Nesse caso, € preciso
compreender os contornos dos casos concretos para opinar sobre este ultimo ponto. Bsucar-se-a compreender melhor os
contornos da questdo na reunido a ser realizada hoje com a equipe, por video conferéncia.

14. Persistindo duvidas, a Administracdo devera pontua-las, quando nos manifestaremos.
15. Com os cumprimentos de estilo, subscrevo-me.
16. Juiz de Fora, 25 de maio de 2020.

NADIA GOMES SARMENTO

Atengdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 23223002141202008 e da chave de acesso 62ceedaa

Notas

1.2 6- Nos casos de suspensdo dos contratos onde a contratada optar por rescindir os contratos de trabalho com
seus colaboradores a administracdo devera indenizar os custos com as eventuais rescisoes utilizando-se da conta
vinculada. Nos casos de retomada do servigo e de eventuais novas contratagoes, ou nos casos em que o saldo
disponivel na conta vinculada ainda for insuficiente, a administragdo pode proceder ao reequilibrio econémico-
financeiro do contrato novas contratagdes, ou nos casos em que o saldo disponivel na conta vinculada ainda for
insuficiente, a administragdo pode proceder ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato?

Documento assinado eletronicamente por NADIA GOMES SARMENTO, de acordo com os normativos legais aplicaveis.
A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel com o cddigo 431048478 no enderego eletronico
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE

COORDENACAO-GERAL DE ANALISE JURIDICA DE LICITACOES, CONTRATOS E INSTRUMENTOS

CONGENERES

PARECER REFERENCIAL n. 00018/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.059436/2018-73
INTERESSADO: MINISTERIO DA SAUDE

ASSUNTOS: SUSP’ENSAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM DECORRENCIA DO ESTADO DE
CALAMIDADE PUBLICA - PANDEMIA CORONAVIRUS

1.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACOES E CONTRATOS. SUSPENSAO
CONSENSUAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM FUNCAO DAS RESTRICOES A
EXECUCAO CONTRATUAL DECORRENTES DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A

COVID-19.

I - a suspensdo contratual pode se dar através de trés formas: a) unilateralmente pela

Administragdo, b) unilateralmente pelo contratado e ¢) consensualmente;

Il - a Administracdo Publica detém a prerrogativa administrativa implicita de determinar a
suspensdo temporaria da execugdo contratual unilateralmente, mesmo sem concordancia do

particular;

IIT - o particular apenas detém a prerrogativa de suspensdo unilateral quando diante dos
inadimplementos contratuais indicados pelos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, ¢
mesmo assim, apenas se tais fatos juridicos ndo forem caracterizados em periodo de calamidade

publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra;

IV - no periodo de calamidade piblica decorrente do combate a pandemia do COVID-19, inexiste

direito a suspensdo contratual unilateral por parte do particular;

V - ¢ possivel a suspensdo do contrato administrativo de forma consensual, mediante a avaliacdo

de conveniéncia e oportunidade pela Administra¢do e aceite da empresa contratada;

VI - as hipdteses de alteragdo consensual previstas pelo inciso I do artigo 65 da Lei n° 8.666/93

devem ser compreendidas como exemplificativas;

VII — como efeito geral da suspensdo contratual consensual, temos a prorrogacdo dos prazos

contratuais;

VIII - na hipodtese em que a suspensdo da execuc¢do ocorreu por fato do principe ou forga maior,
em data anterior ao da assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial da
suspensdo, com reconhecimento retroativo pelo termo aditivo, desde que haja comprovagio, nos
autos, do impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, decorrente de fato impeditivo

legitimador da prorrogagéo;

X - Na hipétese de inexisténcia desta comprovagdo, o termo inicial da suspensdo serd o da

assinatura do termo aditivo.

Senhor Consultor Juridico junto ao Ministério da Saude,

RELATORIO

Trata-se de solicitag@o para analise de termo aditivo para suspensdo dos prazos de execugio e Vlgen01a do

Contrato Administrativo n° 93/2018, firmado com a empresa MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUCOES
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EIRELI - ME, , enquanto perdurar o estado de emergéncia de saude ptblica decorrente do enfrentamento ao COVID-19.

2. A propria empresa, em virtude das limitacdes geradas ao exercicio de suas atividades, por conta das
medidas restritivas tomadas pelas diversas esferas federativas, solicitou a suspensdo do prazo conforme Carta anexa
(0014071415), o que foi acatado, em respeito as medidas de contingéncia adotadas pelos Poderes Publicos e buscando
evitar descumprimento da execu¢do contratual, em virtude dos acontecimentos atuais.

3. Foi também solicitado que este 6rgdo consultivo avaliasse a possibilidade de emissdo de um Parecer
Juridico de natureza referencial, considerando a grande quantidade de pedidos de suspensdo que estdo sendo
encaminhadas 8 CGMAP para os contratos de execugdo de obras e instalagdo de equipamentos de infraestrutura, para a
implantagdo de solucao de Radioterapia, alguns deles, com o prazo absolutamente exiguo.

4. A solicitacdo parece adequada, justificando a confec¢do de uma manifestacao referencial sobre o tema, a
qual podera ser utilizada pelas areas técnicas deste Ministério da Satide para as suspensdo dos prazos de execucdo e
vigéncia dos contratos administrativos, motivadas por implicagdes relacionadas ao estado de emergéncia de satde publica
decorrente do enfrentamento ao COVID-19.

5. Os autos esto instruidos no &mbito do SEI-MS, no qual destacamos os seguintes documentos:

Carta com pedido de suspensao do contrato pela empresa contratada (0014071415)

Oficio n° 101/2020/SCTIE/CGPO/SCTIE/MS (0014071444)

Oficio n°® 102/2020/SCTIE/CGPO/SCTIE/MS (0014071459),

Despacho do fiscal do contrato (0014071477)

Minuta do termo aditivo (0014080585)

Nota Informativa 51(0014080605)

Despacho solicitando analise da minuta e avaliagdo sobre a possibilidade de emissdo de Parecer
Juridico de natureza referencial (0014087945),

O 0 0 0o o o o

6. O despacho que solicitou a emissdo do parecer referencial, o fez nos seguintes termos:
A DIDEP\CONJUR,

1. Trata-se da solicitacdo de suspensdo dos prazos de execugdo e vigéncia do Contrato
Administrativo n° 93/2018, firmado com a empresa MONTEIRO E MARTINHO
CONSTRUCOES EIRELI - ME, vigente até 21/07/2020.

2. Assim, conforme acostado na Nota Informativa 51 DICONT (0014080605),_encaminhamos os
autos, na urgéncia que o caso requer, para analise ¢ manifestacdo quanto a solicitagdo, em
atendimento ao paragrafo unico do art. 38, da Lei n° 8.666/1993.

3. Por fim, solicitamos desse 6rgdo consultivo avaliagdo sobre a possibilidade de que o Parecer
Juridico em referéncia seja de natureza referencial, considerando a grande quantidade de
pedidos de suspensdo que estdo sendo encaminhadas a esta CGMAP para os contratos de
execucdo de obras e instalagdo de equipamentos de infraestrutura, para a implantagdo de solugao
de Radioterapia, alguns deles, com o prazo absolutamente exiguo.

7. E o sucinto relatério
2. DA FIGURA DA MANIFESTACAO JURIDICA REFERENCIAL
8. O procedimento ordindrio para pactuacdo de termos aditivos aos contratos administrativos envolve a

analise prévia da respectiva minuta, pelo 6rgao de assessoramento juridico, conforme dispde o artigo 38, paragrafo tnico,
da Lei 8.666/93.

9. No entanto, o elevado nimero de processos repetitivos versando sobre assuntos semelhantes tem,
inevitavelmente, o efeito reflexo de tumultuar a atuagdo do orgdo de assessoramento juridico da Administragdo,
embaragando o desempenho de sua atribuicdo institucional. Em razao de situagdes como a narrada, a Advocacia Geral da
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Unido (AGU) publicou, no dia 23 de maio de 2014, a Orientacdo Normativa n° 55, possibilitando a figura da
Manifestacdo Juridica Referencial:

ORIENTACAO NORMATIVA N° 55, DE 23 DE MAIO DE 2014

O ADVOGADO GERAL DA UNIAO, no uso das atribuicdes que lhe conferem os incisos I, X, XI
e XIII, do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que
consta do Processo n® 56377.000011/200912, resolve expedir a presente orientagdo normativa a
todos os orgdos juridicos enumerados nos arts. 2° e 17 da Lei Complementar n® 73, de 1993:1 Os
processos que sejam objeto de manifestagdo juridica referencial, isto €, aquela que analisa todas as
questdes juridicas que envolvam matérias idénticas e recorrentes, estdo dispensados de analise
individualizada pelos 6rgéos consultivos, desde que a area técnica ateste, de forma expressa, que o
caso concreto se amolda aos termos da citada manifestagdo.ll Para a elabora¢do de manifestacdo
juridica referencial devem ser observados os seguintes requisitos: a) o volume de processos em
matérias idénticas e recorrentes impactar,justificadamente, a atuagdo do 6rgdo consultivo ou a
celeridade dos servigos administrativos e b) a atividade juridica exercida se restringir a verificag@o
do atendimento das exigéncias legais a partir da simples conferéncia de documentos.

Referéncia: Parecer n° 004/ASMG/CGU/AGU/2014

LUIS INACIO LUCENA ADAMS

RETIFICACAO: Na Orientacdo Normativa n° 47, de 23 de maio de 2014, publicada no Diério
Oficial da Unido n°® 98, de 26 de maio de 2014, Secdo 1, pag. 29, onde se 1&: "Orientacdo
Normativa n°® 47, de 23 de maio de 2014...", leia-se:"Orienta¢do Normativa n° 55, de 23 de maio
de 2014...".

10. Da leitura da Orientacdo Normativa em aprego, depreende-se a expressa autorizacdo, no ambito da AGU,
para elaboracdo de manifestacdo juridica referencial, definida como sendo aquela que analisa todas as questdes juridicas
que envolvam matérias idénticas e recorrentes.

11. Dessa forma, com a manifestagdo juridica referencial, os processos administrativos que veicularem
consultas idénticas a enfrentada na manifestagdo referencial estardo dispensados de analise individualizada pelo 6rgéo
juridico, bastando, para tanto, que as instancias técnicas da Administragdo atestem, expressamente, que 0 caso concreto se
amolda aos termos da manifestagdo referencial adotada pela Advocacia-Geral da Unido.

12. A grosso modo, a manifestacdo juridica referencial consiste em parecer juridico genérico, vocacionado a
balizar todos os casos concretos, cujos contornos se amoldem ao formato do caso abstratamente analisado.

13. Trata-se, portanto, de ato enunciativo perfeitamente afinado com o principio da eficiéncia (art.37, caput,
da Constitui¢ao Federal), que, seguramente, viabilizara o adequado enfrentamento de questdes que, embora dotadas de
baixa densidade juridica, terminavam por tumultuar a agenda desta Consultoria Juridica, dificultando a dedicacdo de
tempo as verdadeiras questoes juridicas.

14. Tal medida ja havia sido expressamente recomendada pelo Manual de Boas Praticas Consultivas da AGU,
consoante se infere da leitura do excerto abaixo transcrito:

15. Embora a atividade consultiva ndo se confunda com as atividades da Entidade/Orgdio Assessorado, o
Orgdo Consultivo possui importante papel no sentido de estimulara padronizagio e orientagdo geral a respeito de assuntos
que despertaram ou possam despertar duvidas juridicas. Deste modo, é recomendével a elaboracdo de minutas padrao de
documentos administrativos, treinamentos com os gestores e pareceres com orientagdes “in abstrato”, a fim de subsidiar a
pratica de atos relacionados a projetos ou politicas publicas que envolvam manifestagdes repetitivas ou de baixa
complexidade juridica. (Enunciado n° 34 do Manual de Boas Praticas da Advocacia-Geral da Unido).

16. Tal iniciativa foi analisada e aprovada pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), conforme noticia
divulgada no Informativo TCU n°® 218/2014:

Informativo TCU n° 218/20143. E possivel a utilizagio, pelos oOrgdos e entidades da
Administragdo Publica Federal, de um mesmo parecer juridico em procedimentos licitatorios
diversos, desde que envolva matéria comprovadamente idéntica e seja completo, amplo e abranja
todas as questdes juridicaspertinentes.Embargos de Declaragdo opostos pela Advocacia-Geral da
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Unido (AGU), em face de determinacdo expedida pelo TCU a Comissdo Municipal de Licitagdo
de Manaus e a Secretaria Municipal de Educacdo de Manaus, alegara obscuridade na parte
dispositiva da decisdo e duvida razoavel quanto a interpretagdo a ser dada a determinagdo
expedida. Em preliminar, apds reconhecer a legitimidade da AGU para atuar nos autos, anotou o
relator que o dispositivo questionado “envolve a necessidade de observancia do entendimento
jurisprudencial do TCU acerca da emissdo de pareceres juridicos para aprovagdo de editais
licitatorios, aspecto que teria gerado duvidas no ambito da advocacia publica federal”. Segundo o
relator, o cerne da questdo “diz respeito a adequabilidade e a legalidade do conteudo veiculado na
Orientacdo Normativa AGU n°® 55, de 2014, que autoriza a emissdo de ‘manifestacio juridica
referencial’,a qual, diante do comando (...) poderia ndo ser admitida”. Nesse campo, relembrou o
relator que a orientacdo do TCU “tem sido no sentido da impossibilidade de os referidos pareceres
serem incompletos, com conteidos genéricos, sem evidencia¢do da analise integral dos aspectos
legais pertinentes”, posicdo evidenciada na Proposta de Deliberacdo que fundamentou a decisdo
recorrida. Nada obstante, ¢ “a despeito de ndo pairar obscuridade sobre o acérddo ora
embargado”, sugeriu o relator fosse a AGU esclarecida de que esse entendimento do Tribunal ndo
impede que o mesmo parecer juridico seja utilizado em procedimentos licitatorios diversos,desde
que trate da mesma matéria e aborde todas as questdes juridicas pertinentes. Nesses
termos,acolheu o Plenario a proposta do relator, negando provimento aos embargos e informando
a AGU que “o entendimento do TCU quanto a emiss@o de pareceres juridicos sobre as minutas de
editais licitatorios e de outros documentos, nos termos do art. 38, paragrafo tinico, da Lei n° 8.666,
de 1993, referenciado nos Acérddos 748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados pelo Plenario, ndo
impede a utilizacdo, pelos 6rgdos e entidades da administracdo publica federal,de um mesmo
parecer juridico em procedimentos licitatorios diversos, desde que envolva matéria
comprovadamente idéntica e que seja completo, amplo e abranja todas as questdes juridicas
pertinentes, cumprindo as exigéncias indicadas na Orientagdo Normativa AGU n°® 55,de 2014,
esclarecendo a,ainda, de que a presente informacdo ¢ prestada diante da estrita analise do caso
concreto apreciado nestes autos, ndo se constituindo na efetiva apreciagdo da regularidade da
aludida orientagdo normativa, em si mesma”. Acordio 2674/2014 Plenario, TC
004.757/20149 relator Ministro Substituto André Luis de Carvalho, 8/10/2014.

Do acima exposto, pode-se concluir que:

o A manifestagdo juridica referencial uniformiza a atuacdo do 6rgdo juridico relativamente as consultas

repetitivas;

A adocdo de manifestagdo juridica referencial torna desnecessaria a analise individualizada de
processos que versem sobre matéria que ja tenha sido objeto de analise em abstrato, sendo certo que as
orientacdes juridicas veiculadas através do parecer referencial aplicar-se-do a todo e qualquer processo
com idéntica matéria.

A elaboracdo de manifestagdo juridica referencial depende da confluéncia de dois requisitos objetivos,
a saber: 1) a ocorréncia de embarago a atividade consultiva em razdo da tramita¢do de elevado numero
de processos administrativos versando sobre matéria repetitiva e ii) a singeleza da atividade
desempenhada pelo 6rgdo juridico, que se restringe a verificar o atendimento das exigéncias legais a
partir da simples conferéncia de documentos; e

a dispensa do envio de processos ao 6rgdo juridico para exame individualizado fica condicionada ao
pronunciamento expresso, pela area técnica interessada, no sentido de que o caso concreto se amolda
aos termos da manifestacdo juridica referencial j& elaborada sobre a questao.

E o que se passara, agora, a fazer.

DO CABIMENTO DE MANIFESTACAO JURIDICA REFERENCIAL NO CASO DOS AUTOS

A elaboragdo de manifestagao juridica referencial depende da comprovacdo, sob pena de invalidade, de

dois requisitos: i) do volume de processos em matérias idénticas e recorrentes, que, de acordo com a ON n°® 55, deve
impactar, justificadamente, a atuacdo do 6rgdo consultivo ou a celeridade dos servigos administrativos; e, ii) da singeleza
da atuacdo da assessoria juridica nos casos analisados, que deve-se restringir a verificagdo do atendimento das exigéncias
legais, a partir da simples conferéncia de documentos.
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20. No caso dos autos, tendo em vista a urgéncia do procedimento, os diversos processos ja instaurados e a
informada "a grande quantidade de pedidos de suspensdo que estdo sendo encaminhadas", em funcdo do enfrentamento
da emergéncia de satde publica de importancia internacional decorrente do coronavirus, esta Consultoria Juridica emitira
0 presente parecer para subsidiar a area, promovendo maior celeridade possivel nas aquisi¢des.

21. De todo modo, para que a andlise individualizada dos processos reste dispensada, faz-se necessario que a
area técnica interessada ateste, de forma expressa, que o caso concreto veiculado por cada processo administrativo se
amolda aos termos da presente manifestacio juridica referencial.

2.2 FINALIDADE E ABRANGENCIA DO PARECER JURIDICO

22. A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou ja efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo
dos textos das minutas dos editais e seus anexos.

23. Nossa fungdo ¢ justamente apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar providéncias,
para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimenséo do risco e a necessidade de se adotar
ou ndo a precaucdo recomendada.

24. Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos juridicos,
excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relacdo a estes, partiremos da premissa de que a autoridade
competente municiou-se dos conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua adequagdo as necessidades da
Administracdo, observando os requisitos legalmente impostos (Conforme Enunciado n® 07, do Manual de Boas Praticas
Consultivas da CGU/AGU, “A manifestagdo consultiva que adentrar questdo juridica com potencial de significativo
reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazé-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos
sobre temas ndo juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniéncia ou oportunidade, podendo-se,
porém, sobre estes emitir opinido ou formular recomendagdes, desde que enfatizando o carater discricionario de seu
acatamento”).

25. De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao
detalhamento do objeto da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos e avaliagdo do preg¢o estimado, tenham sido
regularmente determinadas pelo setor competente do 6rgdo, com base em pardmetros técnicos objetivos, para a melhor
consecuc¢do do interesse publico.

26. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, ndo ¢ papel do 6rgdo de assessoramento juridico exercer
a auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para a pratica de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada
um destes observar se os seus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias. Assim sendo, o ideal, para a melhor e
completa instrugdo processual, ¢ que sejam juntadas ou citadas as publicacdes dos atos de nomeacgdo ou designagdo da
autoridade e demais agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que estabelecem as respectivas
competéncias, com o fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou
determinado ato tinha competéncia para tanto. Todavia, a auséncia de tais documentos, por si, ndo representa, a nosso ver,
obice ao prosseguimento do feito.

27. Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observacdes sdo feitas sem carater vinculativo, mas
em prol da seguranca da préopria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe
¢ conferida pela lei, avaliar e acatar, ou nao, tais ponderacdes.

28. Nao obstante, as questdes relacionadas a legalidade serdo apontadas para fins de sua corre¢do. O
seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos sera de responsabilidade exclusiva da Administragao.

3. DA ANALISE JURIDICA

29. A presente andlise envolve a pretensdo administrativa de suspensdo do contrato administrativo, em
virtude de fatos juridicos relacionados com o estado de calamidade publica vivenciado pela sociedade brasileira em
funcdo do combate ao COVID-19 (Coronavirus).
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30. Como ¢ de conhecimento publico, o Brasil estd enfrentando uma grave crise em razdo da pandemia
relacionada ao Coronavirus, com alarmante potencial dano a satde e a economia.

31. Na tentativa de combater a ampliacdo abrupta do contagio, o que teria efeitos devastadores, segundo
especialistas, em virtude da alta transmissibilidade do referido virus e sua agravada mortalidade em determinados grupos
de risco, diversos representantes dos poderes instituidos, em cada uma das unidades federativas, vém adotando, com
maior ou menor rigor, medidas restritivas para seus cidaddos, muitas delas inspiradas em a¢des ou omissdes identificadas
por paises afetados anteriormente pela mesma pandemia.

32. Nesta feita, medidas como restricdo a circulagdo de pessoas, a aglomeragdo, a realizagdo de eventos, a
abertura de estabelecimentos, além de recomendagdes gerais para que os cidaddos fiquem em suas casas, foram feitas por
diversas autoridades publicas, muitas vezes com a utilizagdo de prerrogativas possuidas pelo estado para o exercicio do
poder de policia e restrigdo de liberdades individuais.

33. Medidas desta natureza, inclusive, estdo sendo apresentadas pelas empresas contratadas como
justificativa para o pedido de suspensao do contrato.

34, Embora ndo seja objetivo desta manifestacao detalhar este quadro de agdo estatal extraordinaria, em sua
perspectiva federal, estadual ou municipal, ¢ importante vislumbrar que agdes restritivas produzem efeitos nas diversas
areas da atividade econdmica, inserindo-se neste ambiente a execugdo dos contratos e, obviamente, dos contratos
administrativos.

35. Assim, a avaliacdo sobre a possibilidade de suspensdo do contrato administrativo e suas repercussoes,
bom salientar, ndo se reduz a uma analise estritamente juridica, como aqui sera pontuado, exigindo também uma
avaliagdo do gestor publico sobre aspectos outros, dentre eles relacionados a conveniéncia ¢ a oportunidade social da
suspensdo, que em tempos de crise pandémica como a hoje vivenciada, deve levar em conta preocupagdes valores
basilares que justificam a propria existéncia do Estado.

4. DA SUSPENSAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
36. Entendemos que a suspensdo contratual pode se dar através de trés formas:

a) unilateralmente pela Administragdo
b) unilateralmente pelo contratado
c) consensualmente

37. A opgdo de qual das formas de suspensdo contratual dependera da situagdo fatica existente e do interesse
administrativo envolvido.

4.1 Da suspensio unilateral pela Administraciao

38. O contrato administrativo ¢ marcado pela existéncia de um regime juridico especial, com maior maior
incidéncia das regras de direito publico, as quais estabelecem prerrogativas e restrigdes para a Administragdo contratante.

39. O contrato administrativo ndo é um contrato baseado na estrita igualdade juridica entre as partes. Ele
possui aspectos em que a administracdo publica tem poderes de supremacia sobre o contraente particular e também
aspectos em que a ela fica sujeita a restri¢des especiais, que os particulares, em regra, ndo tem quando entre si contratam
(AMARAL: 2015, P.448)

40. A incidéncia do regime juridico de direito administrativo traz algumas caracteristicas peculiares ao
contrato administrativo, ja que nele a Administragdo atua com restricdes e com prerrogativas extraordinarias que a
colocam em um patamar de superioridade em relacdo a parte contratada.
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41. Embora as prerrogativas extraordinarias fundamentem justas criticas sobre a natureza propriamente
contratual, do contrato administrativo, seu regime juridico, marcado por aspectos de autoritarismo e unilateralismo, ndo ¢é
incompativel com o Estado Democratico de Direito, embora deva ser este unilateralismo temperado pela incidéncia do
principio da autonomia das vontades, elemento essencial ao conceito de contrato. Neste sentido, Fernando Dias de
Menezes Almeida lembra que o simples fato de estar lidando com a categoria juridica dos contratos, que tem como
elemento essencial de sua estrutura o acordo de vontades, ja indica uma tendéncia original a incidéncia do principio da
autonomia (ALMEIDA: 2012, p. 153).

42. Via de regra, as prerrogativas extraordinarias da Administracdo, nos contratos administrativos,
independem da previsdo contratual, pois decorrem da propria Lei. Assim, mesmo que omisso o contrato firmado, cabe a
utilizacdo delas em favor do Poder Publico. Por conseguinte, o regime juridico contratual da Lei n°® 8.666/93 permite a
administrac@o a suspensdo do contrato administrativo.

43. Embora ndo seja a suspensdo unilateral indicada expressamente, no texto legal, como uma das
prerrogativas administrativas definidas pelo artigo 58 da Lei n°® 8.666/93, ela ¢ implicitamente identificavel em seu regime
juridico.

44, Em primeiro, pode ser suscitado que, se a Administracdo pode alterar unilateralmente o contrato ¢ até
rescindi-lo unilateralmente, a suspensdo seria uma prerrogativa implicita, nada obstante ndo estar claramente identificada
no artigo 58 do texto legal. Em segundo, € possivel identificar trechos da Lei que indicam, mesmo que de forma indireta,
esta prerrogativa por parte da Administragao.

45. Assim, por exemplo, o pardgrafo tnico do artigo 8°, ao definir que a execucdo das obras e dos servicos
deve se programar em sua totalidade, com previsdo de seus custos e considerados os prazos de sua execugdo, proibe o
retardamento imotivado, mas ressalva dessa proibi¢do as situagdes de insuficiéncia financeira ou motivo de ordem
técnica. Ora, a ressalva do texto legal deixa claro que, em razdo de insufici€ncia financeira ou diante de motivo de ordem
técnica, seria admitida a suspensdo (retardamento) da execugdo contratual. Nesse prumo, inclusive, Niebuhr conclui que,
em regra, o contrato deve ser executado dentro dos prazos inicialmente avencados, sem atrasos, interrupcdes ou
suspensoes, embora admita-se, excepcionalmente, a diminui¢do do ritmo de execugdo ou a propria suspensao do contrato
(NIEBUHR: 2011. p.950).

46. Vale também fazer referéncia aos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei n°® 8.666/93:

Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

()

XIV - a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagcdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des ¢ mobilizagcdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacio;

XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo
decorrentes de obras, servi¢os ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacao

47. A Lei n° 8.666/93, que expressamente prevé como prerrogativa extraordinaria a alteragdo unilateral e a
rescisdo unilateral do contrato, implicitamente, permite & Administragdo Publica contratante a suspensdo do contrato,
mesmo que unilateralmente.

48. Outrossim, o texto legal, notadamente no inciso XIV do artigo 78, deixa clara esta possibilidade,
implicitamente admitindo sua adogdo unilateral (quando ela sera caracterizada como uma prerrogativa extraordinaria), ao
definir que ¢ possivel a suspensdo da execucgdo por ordem escrita da Administracao.
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49. Nesta feita, detém a Administragdo Publica a prerrogativa administrativa implicita de determinar a
suspensao temporaria da execucdo contratual unilateralmente, mesmo sem concordancia do particular, nos termos dos
dispositivos acima indicados.

50. Obviamente, eventuais danos causados pela suspensdo unilateral podem impactar a execugdo contratual,
com repercussoes econdmicas que exijam indenizagdo, por parte da Administracdo contratante.

4.2 Da suspensao unilateral pelo particular

51. Noutro diapasdo, embora o inciso XIV faga remissdo a uma prerrogativa administrativa de suspensao
unilateral da execucao contratual, pela Administragdo, admite também a possibilidade de suspensdo unilateral por opcao
do contratado (que pode alternativamente exigir a rescisdo judicial do contrato), quando a suspensdo unilateral pela
Administracdo ocorrer por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. Este direito de opgdo do contratado é possivel,
inclusive, quando repetidas suspensdes com prazos menores totalizarem periodo superior aos 120 (cento e vinte) dias.

52. Contudo, nos termos do dispositivo, ndo existira esse direito do particular contratado de optar
unilateralmente pela suspensdo de suas obrigagdes ou buscar a rescisdo judicial, quando a suspensao contratual por ordem
da Administragdo decorrer de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra.

53. No mesmo prumo, nos termos do inciso XV, o particular possui o direito de suspender unilateralmente o
contrato (ou buscar a rescisao judicial), quando a Administragdo atrasar os pagamentos devidos por prazo superior a 90
(noventa) dias.

54. Aqui também, o legislador definiu que ndo existira esse direito do particular contratado de optar
unilateralmente pela suspensdo de suas obrigagcdes ou buscar a rescisdo judicial, quando o inadimplemento por mais de 90
(noventa) dias ocorrer em periodo de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra.

55. Bom registar, o particular apenas detém a prerrogativa de suspensdo unilateral quando diante dos
inadimplementos contratuais indicados pelos incisos XIV e XV, e mesmo assim, apenas se tais fatos juridicos nao forem
caracterizados em periodo de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra.

\

56. Nesta feita, em periodo como o atual, de calamidade publica decorrente do combate a pandemia do
COVID-19, inexiste direito a suspensao unilateral por parte do particular contratado, com base nos dois dispositivos
acima citados.

57. Outrossim, convém firmar, a suspensdo unilateral, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracdo, ¢, inclusive, fato juridico que legitima a rescisdo unilateral pela Administragdo, nos termos do inciso V do
mesmo artigo 78, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis.

4.3 Da suspensio contratual consensual

58. Por fim, hd a possibilidade de suspensdo contratual consensual. Ela também encontra-se implicita no
paragrafo unico do artigo 8° da Lei n° 8.666/93.

59. Outrossim, a suspensdo contratual ¢ admitida implicitamente pela natureza contratual da relagdo juridica
firmada e também pela previsao legal que admite a alteragdo consensual do contrato administrativo.

60. Pragmaticamente, a suspensdo consensual da execugdo contratual nada mais é do que a alteragdo das
regras inicialmente estabelecidas para o regime de execugdo contratual, o que legitima a adog¢do da hipdtese de alteracdo
consensual prevista no artigo 65, inciso II, alinea da Lei n° 8.666/93.

61. As hipoéteses de alteragdo consensual previstas pelo inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 devem ser
compreendidas como exemplificativas. O elenco apresentado pela Lei ndo significa que as possibilidades de alteragdo por
acordo entre as partes limitar-se-iam a tais hipoteses descritas neste inciso. Ao revés, a intencéo deste elenco ¢ impor que

https://sapiens.agu.gov.br/documento/401102963 8/13



25/05/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/401102963

as alteracdes previstas nessas situagdes devam ser objeto de trato consensual, ndo cabendo imposi¢do unilateral por parte
da Administragdo. Sobre o tema trata Jessé Torres Pereira Junior (2003. P. 657):

“O que o preceito visa a assegurar ¢ o contrario — as quatro situagdes de mutabilidade referidas
nas alineas somente podem resultar do consenso, vedada a sua imposi¢do unilateral da
Administragao .... Nao significa dizer que as alteragdes consensuais se reduzem a essas situagdes
definidas no inciso II; as partes estardo sempre livres para introduzirem no contrato qualquer
alteragdo que resulte de consenso, observados os limites legais.”

62. Quando pactuam mudangas no Instrumento de Medi¢ao de Resultados (IMR), nas rotinas contratadas ou
mesmo negociam uma redugdo do aumento que a empresa teria direito por eventual reajuste, as partes estdo realizando
alteragdes contratuais consensuais, embora estas ndo estejam explicitamente previstas no texto legal. Da mesma forma
ocorrerd quando for pactuado, consensualmente, a suspensdo da execucdo contratual, em func¢do do periodo de crise
vivenciado com a epidemia do Coronavirus.

63. Diante de situagdes de crise, a recomposi¢ao contratual consensual ou renegociacao de seus termos € algo
natural ao acordo de vontades, afinal, o regime juridico do contrato administrativo ¢, em si mesmo, compativel com o
direito contratual comum.

64. Diante do impacto das medidas restritivas, nas a¢des de combate ao coronavirus, prejudiciais ou
impeditivas a continuidade da execucdo contratual, as partes podem, legitimamente, acordar a suspensdo da execugdo
contratual.

65. Em diversas pretensdes contratuais, a suspensdo contratual pode se apresentar como a melhor saida para
conciliar os interesses das partes contratantes com o interesse coletivos de assimilacdo e obediéncia as medidas impostas
pelo poder publico para reducdo do contagio da pandemia. A situagdo atualmente vivenciada no pais e no mundo indica
uma quebra de paradigma na condugdo de tratamentos médicos e agdes de enfrentamento a epidemias, o que exige
flexibilidade nas solugdes contratuais.

66. Bom observar, a suspensdo consensual pode apresentar-se como a forma mais propicia ao enfrentamento
da situacdo atualmente vivenciada. Isso porque ela permite uma avaliacdo sobre a conveniéncia e oportunidade da
continuidade da execucdo do contrato. Por certo, algumas contratagdes podem e deverdo persistir em sua execugao,
mesmo que com ajustes, até para auxiliar o Poder Publico no combate ao COVID-19. Noutro diapasdo, ha execugodes
contratuais que ndo apenas podem ser suspensas, como devem ser, a fim de colaborar com as medidas de redugdo da
incidéncia de contagio.

67. Em suma, ¢ possivel a suspensdo do contrato administrativo de forma consensual, mediante a avaliagdo
de conveniéncia e oportunidade pelo autoridade competente pela gestido contratual e aceite da empresa contratada.

4.4 Dos efeitos decorrentes da suspensiao

68. Para fins didaticos, dividiremos os efeitos decorrentes da suspensdo em duas espécies: efeitos gerais e
efeitos concretos.

69. Em relacdo aos efeitos concretos, tais como eventuais repercussdes econdmicas, danos, novos custos
contratuais, entre outros, decorrentes da paralisacdo, deixaremos de analisar neste parecer referencial, por motivos 6bvios.
Tais efeitos concretos, entre eles repercussdes economicas ¢ problemas gerados pela paralisagdo, ndo serdo tratados aqui
neste parecer referencial, pois a sua incidéncia exige a avalia¢do topica, que deve ser feita de acordo com cada contrato,
levando em consideragdo ndo apenas os efeitos financeiros em sentido estrito.

70. Noutro prumo, como efeito geral da suspensdo contratual, e aqui objeto da analise deste Parecer, temos a
prorrogacdo dos prazos contratuais.

71. Nos termos do §1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93, uma vez suspenso o contrato, em sua retomada sera
admitida a prorrogagdo dos prazos:
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Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos respectivos
créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

()

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagio,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

I - alteragdo do projeto ou especificagoes, pela Administragao;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicées de execuciio do contrato;

III - interrupcdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta
Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do
contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis. (Grifo nosso)

72. Como ¢ evidente, a crise de satide publica e as repercussdes geradas pelas agdes de combate ao COVID-
19, com a politica de confinamento e as restri¢des enquadram-se na hipotese de "superveniéncia de fato excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execucdo do contrato”.
Gabriela Pércio destaca que a hipotese do inciso 11 permite a prorrogagao do prazo em razdo de eventos que caracterizem
caso fortuito, for¢a maior, fato da administracao e fato do principe, sendo pouco util a caracterizagdo entre um ou outro
conceito, mas sendo importante a impossibilidade de evitar o fato e seus efeitos (PERCIO: 2015, p. 125).

73. Além da hipotese prevista no inciso II, que admite as hipdteses de suspensdo consensual e unilateral pela
Administracdo, o interesse administrativo de suspender o contrato também legitimaria a subsungdo ao inciso III, acima
transcrito, na hipotese de suspensio unilateral.

74. Seja na suspensao unilateral ou na consensual do contrato, a sustacdo da execugdo traz, como um de seus
efeitos, a prorrogacao automatica do seu cronograma de execugdo, por igual tempo. Tal regra consta expressa no §5° do
artigo 79 da Lei n°® 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

IIT - judicial, nos termos da legislacdo;

()

§_52 Ocorrendo impedimento, paralisagio ou sustagdo do contrato, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente por igual tempo. (Grifo nosso)

75. O § 5° do artigo 79 faz referéncia a uma "prorrogagdo automatica" do cronograma de execugdo. Isso
significa dizer que, ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente, pelo periodo prejudicado (igual tempo).

76. Interessante perceber, a prorrogagdo nao decorrera de eventual vontade administrativa, ela serd um efeito
imediato do impedimento, sustacdo ou paralisacao do contrato.

77. Disso decorre que, em uma situacdo de calamidade publica como a atual, a suspensdo pode ser contada do
momento que ocorreu a situagdo de impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, 0 que ndo necessariamente se
confundird com a data do termo aditivo. Por isso, é possivel imaginar hipoteses em que a sustacdo da execucdo contratual
decorrera de fato do principe (por exemplo, medida restritiva imposta pelo Poder Publico) merecendo a prorrogagao de
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prazo desde este momento, mesmo que transcorram dias ou semanas para a tramitagdo burocratica do respectivo termo
aditivo de suspensao contatual.

78. Na pratica, deve ser tomado o devido cuidado para que ocorra a formalizagdo da prorrogacdo, com
justificativa dos motivos que desencadearam a necessidade de suspensdo. No atual momento, parece inviavel exigir,
inclusive, a ja definicdo do novo cronograma de execucgdo contratual, tendo em vista a incerteza sobre o periodo de
enfrentamento deste momento de crise.

79. De qualquer forma, mesmo que ndo seja providenciada a formaliza¢do no tempo mais propicio, ou seja,
antes do fim do prazo original, convém lembrar que em contratos de escopo, caso ndo existam motivos para sua rescisao
antecipada, sua conclusdo se da apenas com a conclusdo do objeto. Neste sentido, o TCU ja ponderou que, inexistindo
motivos para sua rescisdo ou anulacdo, a extingdo do ajuste somente se opera com a conclusdo do objeto e o seu
recebimento pela Administragdo, diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento
essencial e imprescindivel para a consecugdo ou a eficacia do objeto avencado (TCU. Acorddo 1674/2014-Plenario). Em
outro julgado interessante, o Tribunal, embora admitindo que o ideal seja a prorrogagao formal antes do término do prazo
de vigéncia, mediante termo aditivo, admitiu que, excepcionalmente e para evitar prejuizo ao interesse publico, nos
contratos de escopo, mesmo com inércia do agente na formalizacdo tempestiva do devido aditamento contratual, “é
possivel considerar os periodos de paralisacdo das obras por iniciativa da Administragdo contratante como periodos de
suspensdo da contagem do prazo de vigéncia do ajuste” (TCU. Acérdao 127/2016 Plenario).

80. Enfim, por expressa determinagdo da Lei n° 8.666/93, no §5° do artigo 79, caso ocorra impedimento,
paralisacdo ou susta¢do do contrato, o cronograma de execugdo deve ser prorrogado, automaticamente, por igual tempo.
A expressao “automaticamente” ndo ¢ desprovida de sentido ou finalidade. Ela define que a prorrogacdo do cronograma
de execugdo ¢é consequéncia necessaria quando ocorrerem impedimento, paralisacdo ou sustagdo do contrato. Em suma, o
texto legal confere direito as partes para prorrogagdo “automatica” do cronograma de execugdo, o que se apresenta como
um efeito geral da suspensao consensual.

4.5 Da analise juridica da minuta de suspensio consensual

\

81. Em relagdo a minuta de termo aditivo para suspensdo consensual do contato administrativo, cumpre
salientar que ndo ha expressos requisitos definidos pelo legislador.

82. Dessa maneira, ndo ha 6bice a confec¢do de uma minuta de contetdo simples.

83. Em relagdo a clausula primeira, que define o objeto, parece-nos importante que seja desde ja indicado o
momento de suspensdo da execucao contratual, que pode coincidir com a data da assinatura do termo ou ndo.

84. Na hipoétese em que a suspensdo da execucdo ocorreu de fato do principe, em data anterior ao da
assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial da suspensao, com reconhecimento retroativo pelo
termo aditivo. Nesse caso, contudo, devera haver justificativa técnica nos autos, comprovando o impedimento,
paralisacao ou sustagdo do contrato, decorrente de fato impeditivo legitimador da prorrogacao.

85. Na hipoétese de inexisténcia desta comprovagdo, o termo inicial da suspensdo sera o da assinatura do
termo aditivo.

86. Em relagdo a clausula segunda, dos valores, na hipdtese de opgdo pela suspensdo, ndo havera, em
principio, alteragdo dos valores, embora o periodo de sustacdo contratual possa, em tese, gerar impactos economicos,
quando do retorno da execugdo contratual.

87. A clausula terceira (fundamentacdo legal) indica o seguinte teor: "A suspensdo do contrato por acordo
entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA tem seu fundamento no art. 57, § 1° e no art. 78, inciso XIV, da Lei n°
8.666/93."

88. Esta fundamentacao ¢ valida, mas deve ser adotada quando optar-se pela suspensao unilateral, "por ordem
da Administracao".
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89. Na hipotese de suspensdao consensual, sugerimos o seguinte texto: A suspensdo do contrato por acordo
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA tem seu fundamento no paragrafo tinico do artigo 8° art. 57, § 1°; inciso
I1, do artigo 65 e §5° do artigo 79, todos da Lei n°® 8.666/93.

90. Identificamos que ha erro de numeragdo nas clausulas quarta e quinta (que estdo como quinta e sexta).
Sugerimos a correcdo da numeracéo, mas nao identificamos 6bices em seu conteudo propriamente dito.

5, CONCLUSAQ

91. Ante o exposto, primeiramente, convém firmar as seguintes balizas, acerca da possibilidade de suspensdo
dos contratos administrativos

a) a suspensdo contratual pode se dar através de trés formas: a) unilateralmente pela Administracao, b)
unilateralmente pelo contratado e ¢) consensualmente;

b) a Administragdo Publica detém a prerrogativa administrativa implicita de determinar a suspensdo
temporaria da execugao contratual unilateralmente, mesmo sem concordancia do particular;

¢) o particular apenas detém a prerrogativa de suspensdo unilateral quando diante dos inadimplementos
contratuais indicados pelos incisos XIV e XV do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, ¢ mesmo assim, apenas se tais fatos
juridicos ndo forem caracterizados em periodo de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra;

d) no periodo de calamidade publica decorrente do combate a pandemia do COVID-19, inexiste direito a
suspensao contratual unilateral por parte do particular;

e) € possivel a suspensdo do contrato administrativo de forma consensual, mediante a avaliacdo de
conveniéncia e oportunidade pela Administragdo e aceite da empresa contratada;

f) as hipoteses de alteracdo consensual previstas pelo inciso II do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93 devem ser
compreendidas como exemplificativas;

g) como efeito geral da suspensdo contratual consensual, temos a prorrogacao dos prazos contratuais;

h) na hipotese em que a suspensdo da execucdo ocorreu por fato do principe ou forga maior, em data
anterior ao da assinatura do termo, esta data pode ser indicada como termo inicial da suspensdo, com reconhecimento
retroativo pelo termo aditivo, desde que haja comprovacdo, nos autos, do impedimento, paralisacdo ou sustacdo do
contrato, decorrente de fato impeditivo legitimador da prorrogagao;

1) Na hipotese de inexisténcia desta comprovacdo, o termo inicial da suspensdo sera o da assinatura do
termo aditivo.

92. Firmadas tais premissas basilares e atendidas as recomendagdes apontadas neste Parecer Referencial,
resguardando-se o juizo de conveniéncia e oportunidade do Administrador, as questdes de ordem fatica e técnica e as
valoracdes de cunho econdomico-financeiro, o procedimento estara apto para a produgdo de seus regulares efeitos.

93. E necessario que a area técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da
presente manifestagdo, consoante exigéncia contida no item I da ON. AGU n. 55, de 23 de maio de 2014.

94, Deve, ainda, o Administrador inserir copia da presente manifestacdo referencial no SEI-MS, e acostar em
cada um dos autos em que se pretender a suspensdo do contrato administrativo, em em fun¢do de reflexos das ac¢des de
enfrentamento da emergéncia de satide publica de importancia internacional decorrente do coronavirus.

95. Nao sendo o caso, a persisténcia de davida de cunho juridico devera resultar na remessa do processo
administrativo a esta CGLICI/CONJUR/MS para exame individualizado, mediante formulacdo dos questionamentos
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juridicos especificos.

96. Diante do teor do Memorando Circular n° 048/2017-CGU/AGU, recomenda-se o encaminhamento da
presente manifestacdo juridica referencial para ciéncia da Consultoria Geral da Unido, solicitando a abertura de tarefa ao
Departamento de Informagdes Juridico-Estratégicas (DEINF/CGU/AGU), para ciéncia.

97. Além disso, recomenda-se o envio dos autos a Chefe do Servico de Apoio aos Sistemas de Tramitagdo de
Documentos, para alimentagdo da pagina da Consultoria Juridica e também a Chefe de Gabinete da Consultoria Juridica,
para inser¢@o na pagina do Ministério da Saude.

98. Sugere-se o envio dos autos a Subsecretaria de Assuntos Administrativos, para ciéncia e providéncias.

A consideragdo superior.

Brasilia, 29 de margo de 2020.

RONNY CHARLES LOPES DE TORRES
ADVOGADO DA UNIAO

Atencdo, a consulta ao processo eletronico esta disponivel em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Niimero Unico de Protocolo (NUP) 25000059436201873 e da chave de acesso d470ea02
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